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 RESUMO 
A presente pesquisa objetiva compreender porque grande parte das obras públicas 
apresentam graves irregularidades ao serem executadas, são abandonadas ou 
ainda construídas com baixa qualidade. Busca-se demonstrar que grande parte 
destas irregularidades tem por motivo falhas em um único instrumento: o projeto 
básico. Por meio de uma análise legal, doutrinária e jurisprudencial, serão 
apresentadas razões que indicam que o projeto básico deficitário é o principal motivo 
dos vícios na realização de obras públicas e como é possível saná-los. Ao final, 
serão apresentadas sugestões para melhoria na qualidade da execução das obras 
públicas, com ênfase na elaboração dos projetos básicos que efetivamente precisem 
e especifiquem os elementos necessários para garantir a eficácia na realização de 
obras públicas. 
Palavras-chave: Direito Administrativo. Licitação. Obras Públicas. Planejamento. 
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No Brasil é notório o desperdício de recursos públicos em obras públicas. 
Não é difícil verificar obras inacabadas, de má qualidade ou, ainda, com custos 
exorbitantes. Vários fatores despertaram a sociedade para as irregularidades na 
execução de obras públicas: a maior oportunidade de conhecimento, a divulgação 
pelos jornais, o interesse pelos gastos públicos e a quantidade de obras vultuosas 
necessárias para eventos como a Copa do Mundo FIFA de Futebol e as Olimpíadas 
do Rio de Janeiro de 2016.  
Entre o conhecimento superficial e as verdadeiras causas, forma-se um 
contraponto ao aprofundar-se o tema: um elevado grau de complexidade e 
peculiaridades nas formas de aquisição da Administração, a burocracia e a 
proliferação de órgãos de controle e o fato de que, atualmente, mais de 180 normas 
tratam sobre contratações públicas. Se a tarefa de conhecer e aplicar esse 
complexo aparato legal  é extremamente complexa para os que atuam na área, para 
a sociedade entender esta sistemática é ainda mais difícil. 
Há ainda um costume de se apresentar os fatos, colocando em segundo 
plano as causas mediatas, como o planejamento. Poucos percebem que todo o 
problema tem por causa pequenos vícios, repetidos sob diversas formas, bem como, 
na maioria das vezes, a pressa é contraponto a obrigatoriedade de ações de 
planejamento.  
Este trabalho analisará os vícios associados a descumprimento de 
normas. No plano objetivo, as normas jurídicas, a posição doutrinaria e 
jurisprudencial; em breves linhas também, apontar-se-á as normas técnicas das 
áreas. 
Nesse primeiro plano, apesar das alterações na legislação e da edição de 
diversas normas na busca pela transparência com os gastos públicos, eficiência e 
economicidade, as contratações públicas ainda carregam o estigma da corrupção 
associada à morosidade, alto preço e baixa qualidade. 
Nos contratos de engenharia, estes estigmas são facilmente constatados,  
afinal não é preciso pesquisar muito para verificar obras públicas inacabadas, 




própria população. Fica-se com a dúvida: culpa do órgão responsável, falta de 
planejamento ou culpa da empresa responsável pela execução?  
Para responder a questão é necessário analisar detalhadamente os 
processos de contratação de obras públicas, verificar a qualidade dos projetos que 
a embasam e se o que é exigido na lei foi efetivamente cumprido. Somente assim, 
é possível atribuir responsabilidades. 
Buscar-se-á, então, apresentar a sistemática das licitações, o porquê das 
grandes divergências entre os valores inicialmente pactuados e o valor final das 
obras; quais são os parâmetros para as empresas particulares, contratadas pelos 
órgãos públicos, executarem as obras; a carência de bons profissionais na 
elaboração de projetos básicos; a presunção de legalidade dos atos administrativos 
e o curto período de tempo para análise do edital; as deficiências que a contratada 
encontra no decorrer no contrato; e as prerrogativas da Administração. 
Para tratar da questão, a seguir, apresenta-se pesquisa didática dispondo 
inicialmente dos aspectos gerais dos contratos administrativos, adentrando nos 
contratos de obras públicas, suas peculiaridades e as fases da contratação.  
Entre os vícios terá destaque a causa – na visão majoritária – das mais 
gravosas irregularidades dos contratos de obras: os projetos básicos, sua aplicação 
e importância. Verificar-se-á a quem se pode atribuir a responsabilidade e as 
consequências de sua elaboração precária em todas as fases do contrato. 
No terceiro capítulo, será examinada a existência de ferramentas para 
solucionar a questão, ou, ao menos, reduzir a ocorrência de irregularidades com 
celeridade e segurança. De modo geral, observará o seguinte: 
a. o Regime Diferenciado de Contratação, na aplicação da modalidade de 
contratação integrada, onde o próprio particular é o responsável pelo 
projeto básico, inclusive os aspectos negativos e positivos, e o porquê de 
ser duramente criticado; 
b. as parcerias público-privada e o PMI também, seus aspectos positivos e 
negativos em relação a projetos; 
c. a necessidade de capacitação dos servidores públicos para que, cientes 
das normas legais, possam aplicá-las corretamente e desenvolver soluções  




Ao final, será feito um balanço do que foi apresentado afim de verificar se 
a análise pode sustentar as sugestões apontadas como possíveis respostas aos 
questionamentos levantados, de modo que, a Administração Pública conseguirá 






1. VISÃO GERAL DAS LICITAÇÕES PARA OBRAS PÚBLICAS 
 
Para que seja possível o aprofundamento no estudo de tema, 
primeiramente se faz necessário entender a evolução do processo de compras 
públicas no Brasil. Após será analisada a licitação como instrumento para a 
realização do processo de compras públicas e quais são os princípios balizares 
deste processo.  
Para que possa avançar em direção ao tema, posteriormente, serão 
analisados os aspectos específicos dos contratos de obras públicas, bem com as 
fases da licitação cujo objeto sejam as obras públicas, dando ênfase a fase interna. 
 
1.1. Compras públicas e seu aspecto histórico 
 
Em sua forma atual, as normas gerais para licitações e contratações são 
recentes1. Entretanto, o conceito de licitação como instrumento de compras e 
alienações foi introduzida no Direito público brasileiro, há mais de cento e quarenta 
anos, pelo Decreto nº 2.926, de 14 de maio de 1862. 
Com o advento do Código de Contabilidade da União de 1922, o 
procedimento licitatório evoluiu, com o objetivo de conferir maior eficiência às 
contratações públicas, sendo, por fim, sistematizado por meio do Decreto-Lei nº 200, 
de 25 de fevereiro de 1967.  
Com a promulgação do Decreto-lei nº 2.300, de 21 de novembro de 1986, 
editado em 1987, foi instituído, pela primeira vez, o Estatuto Jurídico das Licitações 
e Contratos Administrativos, reunindo normas gerais e especiais relacionadas à 
matéria. 
A Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, atualmente em vigor, 
regulamentou o art. 37, XXI, da Constituição Federal e surgiu da necessidade de 
modernização das normas vigentes.  
                                            
1
BRASIL. Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição 
Federal, institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências. 




A Constituição Federal atual confere à União competência privativa para 
legislar sobre normas gerais de licitações e contratos administrativos. A norma geral, 
Lei nº 8.666/1993, por sua vez permitiu e determinou: 
- aos Estados, Distrito Federal e Municípios adaptarem as normas2; 
- aos órgãos da Administração expedir normas relativas aos 
procedimentos operacionais a serem observados na execução das licitações, no 
âmbito de sua competência3; 
- aos Tribunais de Contas, aos órgãos do Judiciário e aos órgãos do 
Legislativo, o cumprimento das normas gerais, no que couber. 
A promulgação da Lei nº 8.666/1993 foi um marco na aplicação do 
processo licitatório em nosso País: primeiro porque é uma norma detalhista, isto é, o 
legislador buscou trazer os conceitos dos instrumentos dispostos na lei Segundo 
porque organizou as etapas do processo licitatório traçando regras e diretrizes e 
criando uma verdadeira sistemática dos processos de compras. Hoje, vinte e dois 
anos depois, a norma é alvo de muitas críticas, isto porque, além de não refletir a 
realidade do sistema de compras públicas atual, é, para muitos, excessivamente 
burocrática. 
O tema compras públicas é extenso e um estudo, que verificasse todaa 
sua complexidade, conceitos, modalidades e formas de contratar, exigiria um 
trabalho específico.  
Para os efeitos buscados neste trabalho, quais sejam, verificar os vícios 
no projeto básico e como influenciam na execução de contratos de obras públicas, 
algumas observações de cunho mais pontual. 
 
1.2. Licitação como instrumento para as compras públicas 
 
A Constituição Federal de 1988 define a licitação como instrumento 
constitucional desenvolvido para a realização das contratações públicas que visam à 
                                            
2
 BRASIL. Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição 
Federal, institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências. 
Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 22 jun. 1993. Art. 118. 
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transparência, ao planejamento, a economia e que possam assegurar igualdade de 
condições aos participantes. 
Por ensejar uma série de atos administrativos, a licitação é definida como 
um procedimento administrativo, em que cada um desses atos está vinculado, isto é, 
o ato antecedente informa e fundamenta o consequente.  
Nas palavras de Cretella Júnior: 
É o meio mais idôneo possível para possibilitar contratos mais 
vantajosos para o Estado, o que se dá conforme os princípios que 
regem a lei da oferta e da procura; em segundo lugar, pelo fato de 
colocar a salvo o prestígio administrativo, escolhendo não o 
preferido, mas aquele que, objetivamente, fez a melhor proposta.
4 
 
Verifica-se que, desse modo, uma licitação bem formalizada, em que 
ocorra a “verdadeira disputa” é uma manifestação fática do emprego regular do 
dinheiro público. 
Além da busca pela melhor proposta como coloca Cretella Júnior, a 
licitação deve atentar-se para o princípio da isonomia, isto significa que não se pode 
dar tratamento mais favorecido a determinada proposta em detrimento das demais. 
É este o ensinamento de Toshio Mukai: 
Há que se saber e se relembrar que toda a licitação pública repousa 
no fato de que o Poder Público está sujeito, em princípio, ao dever de 
licitar (cotejar, comparar produtos e ofertas), e que este dever está 
assentado na obtenção de duas finalidades: uma econômica (maior 
vantagem para a Administração) e outra, isonômica (oferecer iguais 
oportunidades aos particulares que possam fornecer serviços, obras 




Para que a isonomia e a economia sejam alcançadas, a doutrina institui 
princípios que devem ser seguidos por esse procedimento administrativo. 
 
1.3. Princípios aplicáveis às licitações 
 
Os princípios aplicáveis às licitações em regra, são reflexos dos princípios 
do Direito Administrativo e desempenham função essencial a sua estrutura.  
                                            
4
CRETELLA JÚNIOR, José. Das Licitações Públicas. 18. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2006, p. 119. 
5
MUKAI, Toshio. A empresa privada nas licitações públicas: manual teórico e prático. São Paulo: 




Os princípios como alicerce do Direito obrigam tanto a lei quanto o ato 
administrativo derivado desta e, portanto, orientam a interpretação de ambos. Nas 
palavras de Celso Antônio Bandeira de Mello: 
Princípio [...] é, por definição, mandamento nuclear de um 
sistema, verdadeiro alicerce dele, disposição fundamental que 
se irradia sobre diferentes normas compondo-lhes o espírito e 
servindo de critério para sua exata compreensão e inteligência, 
exatamente por definir a lógica e a racionalidade do sistema 





A Constituição estabelece a maioria dos princípios do direito 
Administrativo, enquanto a Lei nº8666/1993 e a doutrina complementam estes, 
disciplinando os princípios específicos que devem ser aplicados nas contratações 
públicas. Observe o que dispõe a Constituição Federal: 
Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos 
Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios 
obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, 
publicidade e eficiência. 
 
Todo ato administrativo, portanto, deve ter por base os princípios 
dispostos no art. 37 para que seja válido. Como conjunto de atos administrativos, o 
procedimento licitatório deve, portanto, observar os princípios constitucionais da 
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. 
O princípio da legalidade implica dizer que não há ato administrativo sem 
lei que o preveja. Isto é, diferentemente do direito privado, em que o princípio da 
legalidade significa que é possível fazer o que se entender adequado desde que não 
haja lei que restrinja o ato praticado, para a Administração Pública, o princípio da 
legalidade tem caráter restritivo, é o que explica Hely Lopes Meirelles: 
Na Administração Pública não há liberdade nem vontade pessoal. 
Enquanto na administração particular é lícito fazer tudo que a lei não 
proíbe, na Administração Pública só é permitido fazer o que a Lei 
autoriza. A lei para o particular significa “pode fazer assim”; para o 




                                            
6
MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de direito administrativo. 32 ed., rev. e ampl. São Paulo: 
Malheiros, 2015, p. 817-818. 
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Nesse sentido, o ato administrativo só pode ser realizado se estiver 
previsto em lei, não podendo prevalecer a vontade pessoal. 
O princípio da impessoalidade exclui o subjetivismo do agente 
administrativo, isto é, evita as distinções fundadas meramente em caracteres 
pessoais. Hely Lopes Meirelles assevera que o princípio da impessoalidade está 
amplamente conectado ao principio da finalidade. Observe: 
O princípio da impessoalidade referido na Constituição Federal nada 
mais é que o clássico princípio da finalidade, o qual impõe ao 
administrador que só pratique o ato para seu fim legal. É o fim legal é 
unicamente aquele que a norma de direito indica expressa ou 




O princípio da moralidade complementa o principio da impessoalidade, 
uma vez que o agente público não deve somente prezar pela finalidade do que se 
almeja, mas também, deve comporta-se moralmente, em observância aos bons 
costumes. Hely Lopes Meirelles explica que se o ato administrativo será considerado 
ilegítimo se não for pautado pela moralidade: 
O certo é que a moralidade do ato administrativo juntamente com a 
sua legalidade e finalidade, além da sua adequação aos demais 
princípios, constituem pressupostos de validade sem os quais toda 




O princípio da igualdade talvez seja o mais importante para as 
contratações públicas, uma vez que está na natureza das licitações tratar igualmente 
a todos os interessados na licitação. Observe interessante reflexão de Jessé Torres 
Pereira Júnior: 
A igualdade é o mais importante dos princípios jurídicos e o que 
oferece a maior dificuldade de compreensão ao jurista e ao filósofo 
do direito. (...) O aspecto mais intrincado da igualdade se relaciona 
com a sua polaridade. Enquanto nos outros valores (justiça, 
segurança, liberdade) a polaridade significa o momento da sua 
negação (injustiça, insegurança, falta de liberdade), na igualdade o 
seu oposto não a nega, sendo que muitas vezes a afirma. Aí está o 
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MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 39. ed. São Paulo: Malheiros, 2013. p. 93. 
9
Ibidem. p. 95. 
10
PEREIRA JÚNIOR, Jessé Torres. Comentários À Lei das Licitações e Contratações da 




 Conforme dispõe a própria Lei de Licitações, as condições para 
competição no certame licitatório devem assegurar a igualdade de condições a 
todos os participantes. 
Já o princípio da publicidade visa garantir a qualquer interessado o amplo 
acesso aos atos administrativos e também permitir uma maior participação no 
próprio certame licitatório. Destacasse aqui a Lei nº 12.527/2011, Lei de Acesso à 
Informação, que regulamentou a garantia constitucional de acesso à informação. 
 Nas palavras de Hely Lopes Meirelles: 
 
A publicidade, como princípio da Administração Pública (CF, art. 37, 
caput), abrange toda atuação estatal, não só sob o aspecto de 
divulgação oficial de seus atos como, também, de propiciação de 
conhecimento da conduta interna de seus agentes. Essa publicidade 
atinge, assim, os atos concluídos e em formação, os processos em 
andamento, os pareceres dos órgãos técnicos e jurídicos, os 
despachos intermediários e finais, as atas de julgamentos das 
licitações e os contratos com quaisquer interessados, bem como os 
comprovantes de despesas e as prestações de contas submetidas 
aos órgãos competentes. Tudo isto é papel ou documento público 
que pode ser examinado na repartição por qualquer interessado, e 





A não observância ao principio de publicidade só é admitida no direito 
administrativo, quando coloca em risco a satisfação de outros interesses, como a 
proposta mais vantajosa. 
A eficiência é um dos princípios mais relevantes as atribuições do gestor 
público, isto porque não basta honestidade e boas intenções para a validação do ato 
administrativo, é preciso observar o aspecto econômico e a necessidade de 
celeridade dos atos administrativos. Hely Lopes Meirelles  aduz ao princípio da 
eficiência, como: 
[...] o que se impõe a todo o agente público de realizar suas 
atribuições com presteza, perfeição e rendimento profissional. É o 
mais moderno princípio da função administrativa, que já não se 
contenta em ser desempenhada apenas com legalidade, exigindo 
resultados positivos para o serviço público e satisfatório atendimento 
das necessidades da comunidade e de seus membros”, e acrescenta 
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A Lei de Licitações em complemento a Constituição Federal, estabeleceu 
em seu art. 3º outros princípios aos quais o procedimento licitatório deve observar:  
A licitação destina-se a garantir a observância do princípio 
constitucional da isonomia e a selecionar a proposta mais vantajosa 
para a Administração e será processada e julgada em estrita 
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da 
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da 
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, 
do julgamento objetivo e dos que lhe são correlatos. 
 
Observe que além dos princípios insculpidos na Constituição, as licitações 
devem observar ainda princípios específicos: isonomia, seleção da proposta mais 
vantajosa para a Administração, probidade administrativa, vinculação ao instrumento 
convocatório, julgamento objetivo e outros. 
A palavra “outros” claramente demonstra que o rol é meramente 
exemplificativo, podendo ser utilizados e instituídos outros, como veremos adiante. 
O princípio da isonomia é visto por grande parte da Doutrina como o 
princípio da igualdade. Para alguns poucos, a diferença do principio da igualdade 
para a isonomia está em “tratar os iguais igualmente e os desiguais desigualmente, 
na medida de suas desigualdades”, não apenas garantir a igualdade formal, perante 
a lei. É condição essencial para garantir competição em todos os procedimentos 
licitatórios. 
O princípio da probidade pode ser brevemente conceituado como a 
honestidade no modo de proceder. Apesar de guardar semelhança com o principio 
da moralidade, distingue-se claramente, quando se analisam as consequências de 
sua não-observância, isto porque, a improbidade administrativa, tem punições 
expressamente previstas na Constituição Federal13 e, também, na Lei º 8.666/1993, 
que apesar de não utilizar expressamente esse termo, deixa claro que está punindo 
quem fere este princípio14. 
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 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 39. ed. São Paulo: Malheiros, 2013. p. 
92. 
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 Quanto ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório, talvez 
este seja o princípio mais essencial para nosso trabalho, já que, por este princípio a 
Administração Pública e o particular encontram-se vinculados a cumprir de forma 
estrita a todas regras que tenham sido previamente estipuladas para disciplinar e 
conduzir ao certame, conforme pode-se observar no art. 41 da Lei nº 8666/1993. 
O princípio do julgamento objetivo determina que se deve seguir o que foi 
estipulado no edital, evitando o subjetivismo no julgamento. Está substancialmente 
reafirmado nos arts. 44 e 45 da Lei nº 8666/1993, que assim determinam: 
Art. 44. No julgamento das propostas, a Comissão levará em 
consideração os critérios objetivos definidos no edital ou no convite, 
os quais não devem contrariar as normas e princípios estabelecidos 
por esta Lei. 
Art. 45. O julgamento das propostas será objetivo, devendo a 
Comissão de licitação ou o responsável pelo convite realizá-lo em 
conformidade com os tipos de licitação, os critérios previamente 
estabelecidos no ato convocatório e de acordo com os fatores 
exclusivamente nele referidos, de maneira a possibilitar sua aferição 
pelos licitantes e pelo órgão de controle. 
 
Veja que, dessa forma, o princípio do julgamento objetivo é decorrência 
lógica do anterior.  
Verificados os princípios mais relevantes ao procedimento licitatório, é 
importante tecer breves considerações sobre as especificidades das licitações para 
obras públicas. 
 
1.4. As particularidades das obras públicas 
 
Assim como para as demais contratações realizadas pela Administração 
Publica, as licitações para a construção de obras devem orientar-se pelos princípios 
acima dispostos. Como a própria Lei de Licitações dispõe, a contratação deste 
objeto, exige uma série de cautelas do gestor público, isto porque, obras demandam 







Observe a definição constante da Lei: 
 
Art. 6º  Para os fins desta Lei, considera-se: 
I - Obra - toda construção, reforma, fabricação, recuperação ou 
ampliação, realizada por execução direta ou indireta; 
II - Serviço - toda atividade destinada a obter determinada utilidade 
de interesse para a Administração, tais como: demolição, conserto, 
instalação, montagem, operação, conservação, reparação, 
adaptação, manutenção, transporte, locação de bens, publicidade, 
seguro ou trabalhos técnico-profissionais; 
 
O conceito extremamente amplo, não define de forma precisa o termo 
obra, apenas relaciona quais atividades podem ser caracterizadas como ‟obra”. 
 
1.4.1. Diferença entre obras e serviços de engenharia  
 
Apesar de não ser o enfoque da pesquisa é interessante trazer, em 
breves linhas, a discussão sobre a crítica aos conceitos de obras e serviços de 
engenharia. É que a Lei nº 8.666/1993 ao definir o conceito de obra e serviço, o fez 
de forma insuficiente, deixando lacunas. 
A escolha entre obra e serviço tem um grande impacto no processo de 
contratação porque influência diretamente no limite de acréscimo do valor do 
contrato durante sua execução e também na possibilidade de uso do pregão. 
Sugere-se ao intérprete da Lei que busque nas lições doutrinárias uma 
melhor compreensão sobre o tema. Jorge Ulisses Jacoby Fernandes discorre: 
O que caracteriza a construção como obra e a distingue do serviço é 
o emprego predominante do material sobre o trabalho (mão-de-
obra). Em toda construção entram serviços, mas estes são 
absorvidos pela conjugação dos materiais que compõem a obra final. 
Essa concepção, na teoria, contribui para a distinção entre objetos 




Outra interessante diretriz, que, certamente, facilitará na compreensão 
sobre o tema, é o fluxograma elaborado pela Controladoria Geral do Estado do Acre, 
que por  meio da resposta de pequenos questionamentos possa enquadrar o objeto 
em obra ou serviço. Observe: 
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O fluxograma inicia-se com a definição clara do objeto, assunto que será 
abordado detalhadamente no próximo item. Após é necessário verificar se para a 
concretização daquele objeto, faz-se necessário profissional habilitado pelo CREA, 
na forma da Lei nº 5.194/66. Depois, verificar em quais perguntas o objeto se 
enquadra: se nas perguntas do item 3 ou 5. Respondidas as perguntas tem-se que o 
objeto é obra ou serviço. Ademais serviços técnicos especializados que requerem o 
profissional de engenharia, normalmente, caracterizam-se como serviço. 
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Verifica-se do exposto, que é uma tarefa complexa definir um conceito 
geral, que se exige uma maior atenção na fase de elaboração do processo licitatório. 
Nesse sentido, “conforme o vulto da obra ou serviço é medida salutar a delimitação 
da natureza do objeto mediante laudo técnico ou parecer jurídico.” (Motta, 2011). A 
complexidade é aumentada pela semelhança de verbos como “reformar”, “recuperar” 
e “ampliar”, que são considerados obras, com “conservar, reparar e manter”, 
considerados como serviços.  
 
1.4.2. Contratos para a construção de obras públicas – natureza 
jurídica 
 
Antes de examinar as deficiências dos projetos, faz-se necessário 
analisar porque estes passaram a ser desenvolvidos pela Administração Pública.  
Muito se discutiu se o contrato de obra é ou não contrato público. Se 
fosse integralmente privado, a Administração poderia apenas definir funcionalidades 
desejadas na obra, sem se preocupar com projetos e planilhas de custos. Uma vez 
definidas essas, a Administração, como qualquer particular contrataria a execução, 
após licitação. No contrato particular, o contratante não define planilhas de custos; 
preocupa-se apenas com as funcionalidades e preço final. 
A diferença e os problemas surgem quando se trata de contrato de obra 
pública. No Brasil, a partir da Lei nº 8.666/1993, a obra pública só é licitada após 
projeto básico e planilha de custos detalhada. Em sua maioria, os contratos firmados 
com a Administração Pública são regidos por normas de direito administrativo e 
contem cláusulas exorbitantes. Os contratos públicos se distinguem dos contratos de 
direito privado porque nestes últimos, as partes têm ampla liberdade de contratar e 
alterar o que contrataram. 
Os contratos administrativos, conforme leciona Celso Antônio Bandeira de 
Mello são: 
um tipo de avença travada entre a Administração e terceiros na qual, 
por força de lei, de cláusulas pactuadas ou do tipo de objeto, a 




se a cambiáveis imposições de interesse público, ressalvados os 
interesses patrimoniais do contratante privado.17 
 
Esses contratos se distinguem dos celebrados pelos particulares porque 
possuem como principal característica a indisponibilidade do interesse público. Isso 
significa que, para não infringir o interesse público, a Administração pode alterar, 
rescindir e anular unilateralmente o contrato, além de fiscalizar sua execução e 
aplicar sanções administrativas, por força do art. 59 da Lei nº 8.666/1993. 
Dentre as peculiaridades do contrato administrativo, destaca Lucas Rocha 
Furtado: 
A possibilidade da Administração “instabilizar” o vínculo, seja 
alterando unilateralmente o que foi pactuado, seja mesmo 
extinguindo esse vínculo, constituindo ambas as formas 
desestabilização, direito da Administração, ressalvadas a 
identidade do objeto da avença e a plena garantia dos interesses 
patrimoniais da outra parte.18 
 
Como se observa, a natureza de obra pública não está na obra 
propriamente dita, mas no fato de o contratante ser a Administração Pública. Não é 
o objeto que define a natureza, mas um dos sujeitos da relação contratual.  
Verifica-se, portanto, que há casos em que a Administração poderá cocar-
se em igualdade com o particular, conforme dispõe o art. 62 da Lei nº8.666/1993. 
Portanto, a diferença entre contrato de obra pública e de obra contratada 
pelo particular está nos seguintes pontos: 
- providencias anteriores, por parte do contratante, qual seja o maior 
planejamento, como elaboração de projeto básico, planilha e obtenção de licença 
ambiental; 
- possibilidade de alterar o contrato, pela incidência de cláusulas 
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1.5. Fase interna e externa do processo licitatório para obras 
públicas 
 
A construção de uma obra pública, diferente de outros objetos, demanda 
um maior cuidado e planejamento nas etapas do processo licitatório, que se iniciam 
muito antes da licitação propriamente dita e constituem-se em passos fundamentais 
para a garantia de sucesso do empreendimento. O cumprimento ordenado dessas 
etapas leva à obtenção de um conjunto de informações precisas que refletirão em 
menor risco à Administração. 
A doutrina recomenda que, para a melhor compreensão das etapas do 
processo licitatório, este seja analisado em duas fases: fase interna e fase externa. 
Isto porque, como se verá a seguir, os atos da fase interna e externa são atos bem 
distintos. O doutrinador Toshio Mukai, assim diferencia as fases: 
 
Os procedimentos da licitação compõem-se de uma fase interna que 
vai até a elaboração do edital ou da carta-convite, e de uma fase 
eterna, que se inicia coma publicação do edital ou expedição da carta 




Para facilitar a compreensão, apresenta-se fluxograma das etapas, em 
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FLUXOGRAMA 02 - FASES DO PROCESSO DE LICITATÓRIO PARA OBRAS 
PÚBLICAS 
























Verifica-se do fluxograma, que para a correta execução de uma obra, 
existem muitas etapas a serem seguidas. As etapas da fase interna devem balizar-
se pelo planejamento. Primeiro é necessário verificar qual é a necessidade do órgão, 
após verifica-se a viabilidade da construção, procede-se a solicitação da licença 





































verificará no próximo capítulo e então o projeto executivo que, interessante ressaltar, 
este último não precisa ser nessa ordem, podendo ser realizado após a divulgação 
do edital. 
O desenvolvimento adequado desta fase interna é condição indispensável 
para o êxito das demais fases da contratação. A partir daí, inicia-se a fase externa. 
A publicação do edital é a primeira etapa de divulgação da licitação, é 
onde as empresas particulares verificam se são capazes de realizar o 
empreendimento, se possuem as habilitações necessárias e procedem a análise dos 
projetos. Após é realizada a licitação, onde analisam-se as propostas e selecionam a 
proposta mais vantajosa, cuja empresa possui todas as qualificações necessárias e 
a sagra vencedora. Então, inicia-se a obra, que deve observar o cronograma físico-
financeiro constante do projeto básico. Onde concluída a etapa, a Administração 
aprova e autoriza o pagamento. Concluída a obra, a Administração a recebe, realize 
a verificação, devolve a garantia e procede aos registros finais. 
A fase interna, por tratar de procedimentos formais, ganha menor 
destaque do que a fase externa, todavia, como se verificará no próximo capítulo, a 
fase interna concentra a maior parcela das deficiências nas obras públicas e, 
portanto, para esta pesquisa, concentraremos o estudo na fase interna do processo 
licitatório, onde será descrito a seguir, cada etapa da fase interna constante do 
fluxograma. 
 
1.6. A fase interna 
 
A fase interna e a externa da licitação estão vinculadas e formam um 
complexo ordenado, isto porque, se houver falhas na primeira etapa, abre-se 
caminho para possíveis questionamentos judiciais ou do Controle. Portanto, deve-se 
dedicar importância à fase interna da licitação, permitindo que haja a participação de 
técnicos competentes. 
As etapas preparatórias para a publicação do edital de licitação 
constituem a fase interna do certame. É nesta fase que se especifica 
detalhadamente o objeto a ser contratado – por meio da elaboração do projeto 




interessados em contratar com a Administração, observadas os princípios acima 
dispostos para que se possibilitem a máxima competitividade entre os participantes, 




Para esta pesquisa, optou-se por não colocar o planejamento como etapa 
da contratação, apesar de alguns doutrinadores assim o fazer. É porque o 
planejamento não deve ser encarado como etapa, deve ser analisado como requisito 
a todas as etapas da contratação e execução de uma obra. A Lei nº 8.666/1993, 
apesar de não dispor expressamente a palavra ‟planejamento”, durante todo seu 
texto é possível observar a preocupação do legislador com o bom planejamento. 
Exemplo claro é a definição de projeto básico, presente no art. 6º, inciso IX da Lei 
nº8.666/93 que descreve “a necessidade da identificação com adequada precisão 
dos serviços a serem executados, a viabilidade técnica e econômica, a estratégia de 
suprimentos e execução, os impactos ambientais e a definição de prazos e custos”. 
É claro que fatos supervenientes e demandas extraordinárias, podem 
fazer com que o prazo para planejar torne-se exíguo, ainda assim, os órgãos de 
controle determinam um planejamento, ainda que mínimo20, para que se possa aferir 
alguns detalhes mínimos, como por exemplo, o montante dos recursos a serem 
dispendidos, bem como, o terreno a ser utilizado e a real necessidade do órgão 
demandante. Nesse sentido, afirma Marçal Justen Filho que: 
A contratação direta submete-se a um procedimento administrativo, 
como regra. Ou seja, ausência de licitação não equivale à 
contratação informal, realizada com quem a Administração bem 
entender, sem cautelas nem documentação. Ao contrário, a 
contratação direta exige um procedimento prévio, em que a 
observância de etapas e formalidades é imprescindível.  
[...] 
Nas etapas internas iniciais a atividade administrativa será idêntica, a 
Administração verificará a existência de uma necessidade a ser 
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atendida. Definirá um objeto a ser contratado, inclusive adotando 
providências acerca da elaboração de projetos, apuração de 
compatibilidade entre a contratação e as previsões 
orçamentárias. Tudo isso estará documentado em procedimento 
administrativo, externando-se em documentação constante dos 
respectivos autos.21 
 
A aplicação do planejamento na contratação de obra pública, certamente 
contribuirá significativamente para que os projetos sejam desenvolvidos nos moldes 
que a Lei nº 8.666/93 determina. Isto significa uma maior possibilidade de 
identificação das soluções técnicas para a realização da obra, do real custo da obra, 
das demandas que serão necessárias para sua concretização, de forma que a 
necessidade de alteração no contrato será minimizada. 
O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) recomenda que o planejamento 
deve se guiar pelo plano de investimento em obras do órgão: 
Art. 2º Os tribunais elaborarão o plano de obras, a partir de seu 
programa de necessidades, de seu planejamento estratégico e das 
diretrizes fixadas pelo Conselho Nacional de Justiça, atendendo a 




A elaboração de um plano de obras, que considere o curto, médio e longo 
prazo, é um instrumento valioso para o concreto planejamento do órgão, porque 
“permite dimensionar adequadamente os recursos que serão dispendidos, 
viabilizando a busca de fontes de financiamento, evitando a paralisação de obras e 
possibilitando à comunidade acompanhar seu andamento.” (CREA-PR, 2011) 
Já é possível verificar alguns planos de obras, como por exemplos o 
PNLT – Plano Nacional de Logística e Transportes, executado pelo Ministério dos 
Transportes e o PNE 2030 – Plano Nacional de Energia, executado pelo Ministério 
de Minas e Energia.  
Como se verá a seguir, a própria Lei de Licitações, prevê a necessidade 
de se planejar para que se possa realizar uma contratação eficiente.  
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1.6.2. Levantamento da necessidade 
 
Conforme se examina no fluxograma apresentado, o processo de 
contratação deve se iniciar com a verificação de uma necessidade pela 
Administração Pública. Apesar de que, erroneamente, é comum observar o 
entendimento de que a primeira fase do processo licitatório é a elaboração do 
projeto básico.   
Para a elucidação da questão é importante observar a definição da 
Resolução nº 361/91 do CONFEA acerca de projeto básico: 
Art. 2º - O Projeto Básico é uma fase perfeitamente definida de um 
conjunto mais abrangente de estudos e projetos, precedido por 
estudos preliminares, anteprojeto, estudos de viabilidade 
técnica, econômica e avaliação de impacto ambiental, e sucedido 




Verifica-se, portanto, que antes da elaboração do projeto básico há uma 
série de etapas a serem observadas.  
O primeiro passo é definir a necessidade do órgão requerente, conforme 
disserta Valdecy Gusmão: 
A principal informação que deve conter o projeto básico corresponde à 
perfeita caracterização do objeto licitado. Isso é assim, porque só com 
o perfeito entendimento do que se quer contratar poderá o licitante 
estimar seus custos e ofertar a melhor proposta. Inclusive, se 
porventura os dados a respeito do objeto da licitação forem do 
conhecimento de um só licitante, e não dos demais, estarão 
desrespeitados, a um só tempo, os princípios básicos da isonomia e 




 Para definição da obra a ser realizada, deve-se estabelecer o fim a que 
se destina, quais serão os futuros usuários, o padrão de acabamento desejado, 
equipamentos e matérias a serem utilizados. Deve-se levar em consideração a área 
de influência, população e localidades a serem beneficiadas, além de restrições 
legais e sociais que possam existir. 
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Desta forma, o objeto a ser descrito traduzirá a real necessidade do 
órgão, com todas as características indispensáveis. Ao definir de forma correta o 
objeto a ser licitado, tanto a Administração como o licitante beneficiam-se, pois a 
definição orienta os requisitos de habilitação e de admissibilidade das propostas. 
Assim posto, o objeto impreciso, pode ser inclusive, motivo para anulação 
do procedimento licitatório. Sobre a importância da definição do objeto, aliás, o 
Tribunal de Contas da União (TCU)  já sumulou que: 
A definição precisa e suficiente do objeto licitado constitui regra 
indispensável da competição, até mesmo como pressuposto do 
postulado de igualdade entre os licitantes, do qual é subsidiário o 
princípio da publicidade, que envolve o conhecimento, pelos 
concorrentes potenciais das condições básicas da licitação, 
constituindo, na hipótese particular da licitação para compra, a 
quantidade demandada uma das especificações mínimas e 




O pronunciamento do Tribunal de Contas da União demonstra a 
compreensão da indispensabilidade da definição precisa e clara do objeto que, é a 
base para a elaboração do projeto básico, à garantia do caráter competitivo da 
licitação e à garantia da satisfação adequada da necessidade pública.  
“É de Sêneca a assertiva de que não há ventos favoráveis para a náu que 
não sabe para onde vai. Igualmente não há procedimento licitatório ou bom contrato 
para o órgão que não sabe definir com precisão o que pretende.” (FERNANDES, 
2011) 
 
1.6.3. Estudos técnicos preliminares 
 
O art. 6º da Lei nº 8.666/1993 que dispõe acerca dos conceitos e 
diretrizes para o projeto básico, traz em si a determinação de que o projeto básico 
será “elaborado com base nas indicações dos estudos técnicos preliminares, que 
assegurem a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do 
empreendimento”. Este trecho do artigo parece ser ignorado pelos aplicadores do 
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direito, que insistem em acreditar que a primeira etapa da fase interna é a 
elaboração do projeto básico. 
A elaboração dos estudos técnicos preliminares é obrigatória para toda 
contratação, especialmente para obras e serviços de engenharia, observe 
recomendação do Tribunal de Contas da União: 
9.3.1. promova a realização dos devidos estudos de viabilidade 
econômica e financeira para as obras de sua responsabilidade, com a 
finalidade de resguardar a qualidade das futuras contratações, 
atendendo ao comando do art. 6º, inciso IX, da Lei n. 8.666/1993 e às 
disposições da Resolução n. 361, de 10/12/1991, do Conselho Federal 
de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - Confea;26 
 
Os estudos técnicos preliminares objetivam, essencialmente, assegurar a 
viabilidade técnica. Se o empreendimento é considerado viável, passa-se a análise 
das opções de concepção da obra para a seleção daquela que melhor atenda ao 
interesse público.  
Para cada alternativa, haverá o estabelecimento dos custos médios, 
prazos de execução e benefícios da implementação. É nessa fase que há a escolha 
do local, os estudos geotécnicos e topográficos, para verificar se há alguma 
interferência.  “Iniciar a elaboração do projeto básico, sem antes ter sinalização 
positiva da viabilidade do empreendimento. É sem dúvida adentrar em campo de 
lata probabilidade de desperdício de recursos públicos.” (ALTOUNIAN, 2014, p.143) 
 
1.6.4. Impacto ambiental e Licença ambiental prévia 
 
A questão do impacto ambiental é tratada na Lei de Licitações nos 
seguintes artigos: 
Art. 6o  Para os fins desta Lei, considera-se: 
[...] 
IX - Projeto Básico - conjunto de elementos necessários e 
suficientes, com nível de precisão adequado, para caracterizar a obra 
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ou serviço, ou complexo de obras ou serviços objeto da licitação, 
elaborado com base nas indicações dos estudos técnicos 
preliminares, que assegurem a viabilidade técnica e o adequado 
tratamento do impacto ambiental do empreendimento, e que 
possibilite a avaliação do custo da obra e a definição dos métodos e 
do prazo de execução, devendo conter os seguintes elementos: 
[...] 
Art. 12. Nos projetos básicos e projetos executivos de obras e 
serviços serão considerados principalmente os seguintes requisitos:  
[...] 
VII - impacto ambiental.27 
 
Desta forma, a elaboração do projeto básico pressupõe a existência do 
estudo prévio de impacto ambiental. Esta regra deriva de dispositivo constitucional, 
que prevê para instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de 
significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental28.  
Ocorre que a Lei nº 6.938/1981, que dispõe sobre a Política Nacional do 
Meio Ambiente, alterada pela Lei nº 7.804/1989 que regulamentou o disposto 
constitucional supracitado, determinou que:  
Art. 10.  A construção, instalação, ampliação e funcionamento de 
estabelecimentos e atividades utilizadores de recursos ambientais, 
efetiva ou potencialmente poluidores ou capazes, sob qualquer 
forma, de causar degradação ambiental dependerão de prévio 
licenciamento ambiental.29   
 
Por conseguinte, apesar de não haver expressa determinação na Lei de 
Licitações, por força da Lei nº 6.938/1981 há necessidade de prévio licenciamento 
do órgão estadual ou federal competente para execução de ações consideradas 
efetiva e potencialmente capazes de causar degradação ambiental. 
A Resolução Conama nº 237/1997 disciplina os critérios para que a obra 
obtenha a prévia licença ambiental, observe 
Art. 8º - O Poder Público, no exercício de sua competência de 
controle, expedirá as seguintes licenças:  
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I - Licença Prévia (LP) - concedida na fase preliminar do 
planejamento do empreendimento ou atividade aprovando sua 
localização e concepção, atestando a viabilidade ambiental e 
estabelecendo os requisitos básicos e condicionantes a serem 
atendidos nas próximas fases de sua implementação.30 
 
O estudo prévio de impacto ambiental juntamente com o relatório de 
impacto ambiental são pré-requisitos para a licença ambiental, que se desdobra em 
três etapas distintas, de acordo com o momento do processo de contratação ou de 
execução da obra: licença prévia, licença de instalação e licença de operação. 
Importante salientar que tanto o estudo como o relatório de impacto ambiental 
devem, necessariamente, preceder à conclusão do projeto básico da licitação.31 
O estudo de impacto ambiental, além de ser fundamental para se obter a 
licença prévia, auxilia na compreensão da dimensão das condições ambientais do 
empreendimento, o que reflete fundamentalmente no seu preço e nas expectativas 
em relação ao contratado. Nesse sentido, Claudio Sarian comenta que: 
Importante perceber que a exigência de licença previa aprovada por 
órgão competente como requisito para licitação é essencial em face 
de ser elemento para perfeita definição do projeto básico. A definição 
das medidas mitigadoras deve existir antes da licitação, sob pena de 
impossibilidade da definição precisa do custo do empreendimento. 
Maior gravidade pode ocorrer se, após concluído o projeto básico 
sem a devida licença, o órgão ambiental se manifestar pela 




Sobre a obrigatoriedade da licença prévia o Tribunal de Contas da União 
tem determinado que: 
1.  A realização de certame licitatório com base em projeto 
básico elaborado sem a existência de licença ambiental prévia 
configura, em avaliação preliminar, afronta aos comandos 
contidos no art. 10 da Lei 6.938/1981, no art. 6º, inciso IX, c/c o 
art. 12, inciso VII, da Lei 8.666/1993 e no art. 8º, inciso I, da 
Resolução/Conama 237/1997. [...] 
A relatora do feito, ao endossar a análise da unidade técnica, 
ressaltou que a jurisprudência do TCU é pacífica no sentido que “a 
Licença Prévia (LP) deve existir antes da instauração da licitação, 
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pois o atendimento das exigências ambientais é determinante na 
própria concepção do objeto”.33 
 
Ocorre que, por vezes, em face de divergências entre órgãos 
responsáveis pela emissão da licença ou ainda, em alguns tipos particulares de 
empreendimento faz-se necessária a realização de audiências públicas para debater 
os impactos da futura empreitada, o que prejudica o andamento do 
empreendimento. Nota-se que a necessidade dessa determinação pode ocasionar 
atrasos no cronograma inicial do empreendimento. O que se tem recomendado é 
que ‟com a elaboração prévia de um plano de obras é possível solicitar a licença 
prévia com maior antecedência”.34 
Nos casos em que esgotadas as possibilidades de concessão na via 
administrativa, o TCU já formulou determinação no sentido de que deve-se adotar 
ações judiciais cabíveis para sua obtenção.35 
  
                                            
33
BRASIL. Tribunal de Contas da União. Informativo de Licitações e Contratos nº 111. Sessões: 19 e 
20 de junho de 2012. 
34
ALTOUNIAN, Cláudio Sarian. Obras Públicas – licitação, contratação, fiscalização e utilização. 4ª 
ed. rev. e atual. Belo Horizonte: Fórum, 2014.p. 156. 
35
BRASIL. Tribunal de Contas da União. Acórdão nº 1.772/06, Plenário. Rel. Min. Benjamin Zymler. 




2. PROJETO BÁSICO: ETAPAS DE ELABORAÇÃO E  
DEFICIÊNCIAS COMUMENTE VERIFICADAS 
 
 
Além das etapas anteriormente analisadas, a elaboração do projeto 
básico constitui a etapa seguinte do planejamento da obra a ser licitada. 
Analisaremos neste capítulo os requisitos para sua elaboração, suas características, 
peculiaridades e importância para a licitação de obras públicas. 
Posteriormente verificar-se-ão as consequências de falhas nesta 
importante etapa do processo de licitatório para obras públicas. 
 
2.1. Etapas de elaboração do projeto básico 
 
O projeto básico certamente é o mais importante dos requisitos para a 
realização de uma obra com eficiência. Nas palavras de Ary Braga Pacheco Filho: 
 
É fundamental que se atente para o fato de ser o projeto 
básico o principal indutor do investimento do ponto de vista de 
obras públicas. Ele é o motor, a força propulsora de uma obra 
de engenharia. Sem projeto não há obra, embora existam 
administradores públicos – e não são poucos – que insistem 





A seguir serão apresentadas as principais características do projeto 
básico, suas previsões legais e aposição da doutrina e jurisprudência. 
 
2.1.1. Definição e natureza jurídica de projeto básico 
 
Para entender o que o projeto básico representa nos contratos de obras 
públicas é essencial compreender primeiro, o conceito do projeto básico e como a 
legislação trata desse instrumento. 
As licitações para construção, reforma e adaptação de obras públicas, 
especialmente as de grande porte, são extremamente complexas e demandam um 
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grande planejamento para sua concretização. A existência de uma prévia e completa 
especificação da obra, como requisito essencial à licitação, foi introduzida na 
legislação brasileira com o Decreto-Lei nº200/1967: 
Art. 139. A licitação só será iniciada após definição suficiente do seu 
objeto e, se referente a obras, quando houver anteprojeto e 
especificações bastantes para perfeito entendimento da obra a 
realizar.37 
 
Dada a importância do tema, o Decreto–Lei nº 2.300, de 21 de novembro 
de 1986, manteve a exigência, alterando o nome anteprojeto para projeto básico. 
Interessante aqui, abrir um parêntese para explicar a mudança no nome deste 
instrumento: o termo “básico” deve ser associado as palavras “fundamental”, 
“basilar”, “essencial” e jamais como “comum” ou “banal”, isto porque, insuficiências 
nesta etapa são a origem de todo o tipo de mazelas contratuais. 
Prova disso, que a atual Lei de Licitações reafirmou a exigência para 
dessa vez, especificar os elementos e requisitos necessários ao projeto básico, 
vejamos: 
Art. 6º  Para os fins desta Lei, considera-se: 
[...] 
IX - Projeto Básico - conjunto de elementos necessários e 
suficientes, com nível de precisão adequado, para caracterizar a obra 
ou serviço, ou complexo de obras ou serviços objeto da licitação, 
elaborado com base nas indicações dos estudos técnicos 
preliminares, que assegurem a viabilidade técnica e o adequado 
tratamento do impacto ambiental do empreendimento, e que 
possibilite a avaliação do custo da obra e a definição dos métodos e 
do prazo de execução, devendo conter os seguintes elementos: 
a) desenvolvimento da solução escolhida de forma a fornecer visão 
global da obra e identificar todos os seus elementos constitutivos 
com clareza; 
b) soluções técnicas globais e localizadas, suficientemente 
detalhadas, de forma a minimizar a necessidade de reformulação ou 
de variantes durante as fases de elaboração do projeto executivo e 
de realização das obras e montagem; 
c) identificação dos tipos de serviços a executar e de materiais e 
equipamentos a incorporar à obra, bem como suas especificações 
que assegurem os melhores resultados para o empreendimento, sem 
frustrar o caráter competitivo para a sua execução; 
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d) informações que possibilitem o estudo e a dedução de métodos 
construtivos, instalações provisórias e condições organizacionais 
para a obra, sem frustrar o caráter competitivo para a sua execução; 
e) subsídios para montagem do plano de licitação e gestão da obra, 
compreendendo a sua programação, a estratégia de suprimentos, as 
normas de fiscalização e outros dados necessários em cada caso; 
f) orçamento detalhado do custo global da obra, fundamentado em 
quantitativos de serviços e fornecimentos propriamente avaliados;38 
 
Veja que o legislador procurou detalhar minuciosamente o conceito, 
tamanha a sua relevância, afinal é a característica essencial para a definição do 
objeto licitado.  
Do exposto, resta claro que durante a fase de planejamento da licitação, 
onde se verifica se há verbas no orçamento para a construção da obra no prazo 
planejado, deverá ser elaborado um estudo que contemple toda projeção detalhada 
da futura contratação, inclusive que aborde as questões financeiras, técnicas suas 
complexidades e também, os reflexos ambientais. 
Quanto a sua natureza jurídica, assim define Horácio Augusto Mendes de 
Sousa: 
[...] devido à multidisciplinaridade do projeto básico, este ostenta a 
natureza jurídica de ato administrativo composto, necessitando de 
manifestação de órgãos diversificados no âmbito da Administração, 
tendo em vista reunir um complexo conjunto de elementos técnicos, 
econômicos e financeiros, necessários à caracterização da obra e do 




Isto porqueé o projeto básico, através de seus elementos que propiciará 
aos concorrentes a verificar a exata dimensão dos custos e detalhamentos técnicos 
exigidos para aquela licitação. 
 
2.1.2. Obrigatoriedade do Projeto Básico 
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Como visto no capítulo anterior, a Administração Pública e o particular 
vinculam-se ao instrumento convocatório, e todas as regras estipuladas neste 
devem ser seguidas. Do mesmo modo, é através do edital, onde deve constar o 
projeto básico, que o particular consegue identificar a necessidade da Administração 
e, somente assim, poderá verificar sua capacidade para atender a demanda, 
analisando a viabilidade econômica e jurídica da contratação, estimando custos e 
assim, oferecer uma proposta viável.  
O projeto básico no caso de contratações de obras e serviços de 
engenharia, anexado ao edital e, dessa forma, considerado parte dele, é o 
instrumento pelo qual o particular e também a Administração norteiam-se quanto ao 
objeto licitado e suas peculiaridades. 
Jessé Torres Pereira explica que: 
[...] sem o projeto básico da obra ou do serviço, o ato convocatório da 
licitação será deficiente para lastrear a formulação de propostas 
pelos licitantes, porquanto precário na caracterização completa e 




Por esses motivos é que se constata que o projeto básico é indispensável 
para a validade do procedimento licitatório. Observe como a Lei de Licitações dispôs 
acerca de sua indispensável apresentação:  
Art. 7º  As licitações para a execução de obras e para a prestação de 
serviços obedecerão ao disposto neste artigo e, em particular, à 
seguinte seqüência: 
[...] 
§ 2o  As obras e os serviços somente poderão ser licitados quando: 
I - houver projeto básico aprovado pela autoridade competente e 
disponível para exame dos interessados em participar do processo 
licitatório; 
[...] 
§ 6o  A infringência do disposto neste artigo implica a nulidade dos 
atos ou contratos realizados e a responsabilidade de quem lhes 
tenha dado causa. 
 
Sobre o tema, o TCU dispõe que: 
 
Súmula nº 261 -Em licitações de obras e serviços de engenharia, é 
necessária a elaboração de projeto básico adequado e atualizado, 
assim considerado aquele aprovado com todos os elementos descritos 
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no art. 6º, inciso IX, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, 
constituindo prática ilegal a revisão de projeto básico ou a elaboração 
de projeto executivo que transfigurem o objeto originalmente contratado 
em outro de natureza e propósito diversos. 
 
 
Como se examinará nos próximos tópicos, observar e cumprir apenas 
este dispositivo da Lei evitaria a ocorrência de inúmeras irregularidades nas 
contratações públicas.  
Mister observar que a ausência de projeto ou a não observância aos 
requisitos do inc. I do art. 7º da Lei nº 8.666/1993, sem justificativa, geram a nulidade 
da contratação, bem como a responsabilidade de quem tiver lhe dado causa. 
Apenas em situações excepcionalíssimas - nas quais o requisito urgência de 
atendimento se apresente ao extremo é admissível a dispensa do projeto básico e 
de outras formalidades.  
 
2.1.3. Publicidade do projeto básico 
 
Além da observância ao princípio da legalidade, importante verificar que o 
projeto básico como ato administrativo, parte do edital e documento indispensável 
para a confecção da proposta pelo particular, deve ser submetido ao princípio da 
publicidade. 
A doutrina assim dispõe: 
O projeto básico deve estar disponível para exame pelos 
interessados, posto que nele está descrito o objeto do contrato, de 
menção obrigatória pela Administração, espancando práticas 
desleais, nas quais se vê a publicação do edital e a consequente 




Além disso, o art. 63 da Lei nº8.666/1993 respalda a legitimidade dos 
licitantes obterem vista dos autos do processo licitatório, incluído neste, o projeto 
básico. 
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2.1.4. Elaboração do projeto básico: atividade complexa  
 
O projeto básico pode ou não ser elaborado no próprio órgão que 
realizará a licitação, a depender de sua capacidade e do volume da obra.  
Independente de quem irá elaborar o projeto básico, é obrigatório que o 
responsável técnico pelo projeto tenha inscrição no Conselho Regional de 
Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CREA) estadual ou distrital. Isto porque, a 
Lei nº 5.194/1966 que define regras sobre os estudos, plantas, projetos, laudos e 
qualquer outro trabalho de engenharia, de arquitetura e de agronomia, quer público, 
quer particular, determina que somente poderão ser submetidos ao julgamento das 
autoridades competentes e só terão valor jurídico, os projetos básicos que tiverem 
como autor, profissional habilitado perante o CREA. 
 Além disso, para caracterizar o vínculo entre os autores dos projetos – 
básico e executivo – e o contratante, a lei determina que deve ser providenciada a 
Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou o Registro de Responsabilidade 
Técnica (RRT). O TCU, em concordância com o diploma legal e como forma de 
evidenciar autorias e atribuir responsabilidades, determinou que o órgão contratante:  
[...] colha a assinatura dos responsáveis por cada etapa do projeto 
básico (caderno de especificações, de encargos, plantas, 
orçamentos, etc.) (...), como forma de evidenciar autorias e atribuir 
responsabilidades24. 5.2.7.2 Responsabilidade pela qualidade do 
produto O autor do projeto básico deve entregar um produto de 
qualidade e que atenda aos requisitos da Lei das Licitações. Caso 
contrário, o projeto não deverá ser aceito pelo representante da 
Administração e as correções necessárias deverão ser efetuadas 




Para o Tribunal de Contas da União e para o Conselho Regional de 
Engenharia e Arquitetura (CREA), são “nulos de pleno direito os contratos referentes 
a qualquer ramo da engenharia, arquitetura ou da agronomia, inclusive a elaboração 
de projeto, direção ou execução de obras, quando firmados por entidade pública ou 
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particular com pessoa física ou jurídica não legalmente habilitada a praticar a 
atividade nos termos desta lei43”. 
Caso o órgão que realize o processo licitatório não disponha de corpo 
técnico especializado para a elaboração do projeto básico, deve-se contratar 
empresa especializada. Seguindo a regra legal de que as contratações públicas 
devem ser realizadas através de procedimento licitatório. 44 
Após divergências acerca da melhor forma de contratar o profissional ou 
empresa para a elaboração do projeto básico, em razão, especialmente, de 
implicar em trabalho técnico, de cunho eminentemente intelectual, onde 
certamente, a utilização de licitação tipo “menor preço”, prejudicaria a qualidade 
da elaboração, o Tribunal de Contas da União editou súmula sobre o assunto : 
Súmula nº 157 - A elaboração de projeto de engenharia e arquitetura 
está sujeita, em princípio, ao concurso ou ao procedimento licitatório 
adequado e obediente a critério seletivo de melhor qualidade ou de 
melhor técnica, que é o escopo do julgamento, independentemente 
da consideração de preço, que há de vir balizado no Edital. 
 
A regra, portanto, é o concurso, modalidade de licitação, para serviços 
que exijam nível de conhecimento e complexidade, conforme conceito extraído da 
Lei de Licitações: 
Art. 22. São modalidades de licitação: 
[...] 
IV - concurso;  
[...] 
§ 4º Concurso é a modalidade de licitação entre quaisquer 
interessados para escolha de trabalho técnico, científico ou artístico, 
mediante a instituição de prêmios ou remuneração aos vencedores, 
conforme critérios constantes de edital publicado na imprensa oficial 
com antecedência mínima de 45 (quarenta e cinco) dias. 
 
A Lei de Licitações também definiu os quesitos que devem conter o 
regulamento do concurso, são eles: qualificação exigida dos participantes, 
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diretrizes e a forma de apresentação do trabalho, condições de realização do 
concurso e os prêmios a serem concedidos.45 Quando da realização do concurso, 
importante atentar-se para a questão da cessão de direitos, disposta no art. 111 
da Lei n° 8.666/1993: 
Art. 111.  A Administração só poderá contratar, pagar, premiar ou 
receber projeto ou serviço técnico especializado desde que o autor 
ceda os direitos patrimoniais a ele relativos e a Administração possa 
utilizá-lo de acordo com o previsto no regulamento de concurso ou no 
ajuste para sua elaboração. 
 
A determinação legal busca proteger o interesse público. Além disso, 
também por exigência da Lei de Licitações, o responsável pela elaboração do 
projeto básico e executivo não poderá participar da licitação para execução da 
obra, conforme dispõe o art. 9°: 
Art. 9º- Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou 
da execução de obra ou serviço e do fornecimento de bens a eles 
necessários: 
I - o autor do projeto, básico ou executivo, pessoa física ou jurídica; 
II - empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela 
elaboração do projeto básico ou executivo ou da qual o autor do 
projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5% 
(cinco por cento) do capital com direito a voto ou controlador, 
responsável técnico ou subcontratado. 
 
Esta determinação, certamente reafirma o compromisso com a isonomia e 
com a moralidade pública, uma vez que, certamente, os profissionais acima 
descritos, teriam condições de frustrar a competitividade, produzindo no escopo do 
documento, condições que poderiam beneficiá-los, caso pudessem participar do 
certame licitatório. 
O profissional contratado deverá atuar com isenção e ter sempre em 
mente que as soluções propostas no projeto básico devem traduzir fielmente o 
objeto almejado, planejar em estrita conformidade com a lei, afim de possibilitar a 
execução da obra com o menor número de interferências possíveis. Apenas desta 
forma, será possível para as empresas privadas identificar claramente o que a 
Administração Publica deseja, as soluções técnicas e executivas possíveis, de 
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maneira que a necessidade de alteração na concepção inicial, certamente, será 
reduzida. 
 
2.1.5. O que deve conter no projeto básico? 
 
Em complemento ao conceito de projeto básico, disposto no art. 6, a Lei 
de Licitações dispôs ainda sobre os requisitos que o projeto básico deve obedecer, 
observe: 
Art. 12 - Nos projetos básicos e projetos executivos de obras e 
serviços serão considerados principalmente os seguintes requisitos: 
(Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994) 
I - segurança; 
II - funcionalidade e adequação ao interesse público; 
III - economia na execução, conservação e operação; 
IV - possibilidade de emprego de mão-de-obra, materiais, tecnologia 
e matérias-primas existentes no local para execução, conservação e 
operação; 
V - facilidade na execução, conservação e operação, sem prejuízo da 
durabilidade da obra ou do serviço; 
VI - adoção das normas técnicas adequadas; 
VI - adoção das normas técnicas, de saúde e de segurança do 
trabalho adequadas; (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994) 
VII - impacto ambiental”. 
 
 
Para Cláudio Sarian:  ‟o cumprimento desses requisitos permite, sem 
dúvida alguma, o melhor atendimento ao interesse público em face da 
materialização de produtos que apresentam menor custo de implementação, 
conservação e manutenção”46, o que, consequentemente, reflete na economicidade 
nas contratações públicas. 
Regra geral, um projeto básico deve conter: ‟desenhos, memoriais e 
especificações que dêem perfeita ciência dos detalhes construtivos da obra, capaz 
de conferir isonomia ao certame e dar aos interessados, segurança necessária 
para ofertar seu peco e evitar alterações posteriores”. (CAMPELO, 2014) 
Nesse sentido, cabe ressaltar aqui a seguinte recomendação do TCU: 
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 É condição para a realização de uma licitação que o seu 
objeto esteja adequadamente especificado, o que, no caso de 
uma obra, somente pode ser feito por meio de um projeto 
básico bem elaborado, contendo todos os quantitativos de 
serviço e fornecimentos necessários à sua execução, 
disponíveis aos licitantes em planilha orçamentária de custos 
que permita comparação das propostas apresentadas pelos 
licitantes, em igualdade de condições, ainda que se refira a 




Ademais, para cada tipologia de obra, os elementos fundamentais para 
caracterizar o objeto com todas as sua especificidades podem variar. Para auxiliar 
na definição dos documentos necessários a cada tipo de obra, o Instituto 
Brasileiro de Auditoria de Obras Publicas expediu a orientação técnica n°  
01/200648 que discrimina os elementos obrigatórios a cada tipo de obra, para que 
se possa caracterizar o objeto e a avaliação dos custo de forma precisa.  
 
2.1.6. Nível de precisão do projeto básico 
 
A Lei de Licitações estabelece49 que o projeto básico deva ser elaborado 
“com nível de precisão adequado”, todavia, não define o que seria considerado 
como ‟adequado”.   
O CONFEA, no intuito de evitar controvérsias quanto à exata extensão do 
Projeto Básico, editou a resolução n° 361/1991para estabelecer que dentre as 
principais características do projeto básico está a definição das ‟quantidades e os 
custos de serviços e fornecimentos com precisão compatível com o tipo e porte da 
obra, de tal forma a ensejar a determinação do custo global da obra com precisão de 
mais ou menos 15% (quinze por cento)”50.   
Essa também é a definição adotada pelo TCU: 
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 “[...] o projeto deve permitir a determinação do custo global da obra 
com precisão de 15% (conforme seu art. 3º, alínea limite em muito 




Este referencial estabelecido tem por intuito firmar um critério de 
qualidade do projeto básico. Valores superiores a esse limite certamente significaria 
que o projeto elaborado é deficitário. 
 
Sobre a porcentagem limite estabelecida, Cláudio Sarian traz importante 
observação: 
O limite máximo autorizado por lei para a celebração de aditivos, no 
valor de 25%, contempla, com folga, as possíveis imprecisões do 
projeto básico, o que desautoriza a não - conclusão do 




 Além de trazer segurança aos futuros contratados, um projeto básico 
preciso, certamente diminuirá a necessidade de alterações posteriores. Conforme 
observação de Claudio Sarian, a prerrogativa legal de alteração nos contratos de 
obras públicas de até 25% é uma margem que já contempla as possíveis falhas do  
projeto básico, desde que identificadas durante a execução do contrato. 
O Tribunal de Contas tem o seguinte entendimento sobre o tema: 
 
[...] somente dê início ao processo licitatório para execução de obras e 
serviços quando dispuser de projeto básico que contemple o conjunto 
de elementos necessários e suficientes, com nível de precisão 
adequado, para caracterizar a obra ou serviço [...]de modo a evitar 
acréscimos e supressões posteriores à licitação, em fase de 
execução das obras, por deficiências e lacunas apresentadas nos 
projetos que conduzam à substancial alteração de quantitativos 
de serviços indicados na planilha orçamentária que serviu de 
base à licitação, observando-se estritamente o que dispõem os arts. 
6º, incisos IX e X, e 7º da Lei nº 8.666/1993;53 
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    Sobre aditivos nos contratos de obras públicas, a doutrina tem por 
posicionamento majoritário ser devido por duas razões: ‟a) pela ocorrência de fato 
superveniente que afeta diretamente o andamento do projeto, ou, apesar de 
preexistente, era à época impossível de se prever; e, b) por falha no planejamento, 
isto é, no projeto básico.” 54 
 
2.1.7. Projeto executivo: complemento ao projeto básico 
 
Por guardar semelhança ortográfica com o projeto básico, muitos os 
confundem, por isso é importante diferenciar o projeto básico do projeto executivo, 
que também consta da Lei de Licitações. Para facilitar a análise, observe o 
conceito de projeto executivo trazido pelo legislador: 
Art. 6o  Para os fins desta Lei, considera-se: 
[...] 
X - Projeto Executivo - o conjunto dos elementos necessários e 
suficientes à execução completa da obra, de acordo com as normas 
pertinentes da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT; 
Da leitura do inciso, verifica-se que o conceito é vago e deficitário, 
especialmente quando comparado ao conceito de projeto básico, onde o legislador 
preocupou-se em enumerar todos os elementos obrigatórios.  
Por se tratar de projeto que poder ser desenvolvido após encerrada a 
licitação e em concomitância com a execução do objeto contratual, é possível 
concluir que as informações ali contidas não devem impactar no quantitativos dos 
serviços mais relevantes, em termos financeiros, estimados pelo projeto básico e 
nas principais soluções técnicas nele adotadas.   
Observe interessante trecho de relatório proferido pelo Ministro 
Benjamin Zymler: 
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A elaboração de projeto executivo não implica em reformulação do 
projeto básico, como querem fazer crer os arguidos. O projeto 
executivo, segundo a definição legal (art. 6º, X, da Lei N.º 8.666/93) 
visa dar ao projeto básico os elementos necessários e suficientes à 
execução completa da obra. A concepção da obra, suas diretrizes, 
as soluções técnicas indicadas, os tipos de serviços a executar e de 
materiais e equipamentos a incorporar à obra são definidos no 
projeto básico. Além disso, a Lei prevê que o projeto básico deve 
conter detalhamento suficiente, de forma a minimizar a necessidade 
de reformulação ou de variantes durante a elaboração do projeto 




 Além disso, a Lei de Licitações prevê no art. 6º, IX, alínea “b” que o 
projeto básico deve conter detalhamento suficiente, de forma a minimizar a 
necessidade de reformulação ou variantes durante a elaboração do projeto 
executivo. 
 
2.1.8. Condições para abertura da licitação para obras  
 
Há ainda, alguns atos importantes os quais o responsável pela 
condução do processo licitatório deve observar e que, certamente sua não 
observância ensejaria a nulidade do certame. 




§ 2o  As obras e os serviços somente poderão ser licitados quando: 
I - houver projeto básico aprovado pela autoridade competente e 
disponível para exame dos interessados em participar do processo 
licitatório; 
II - existir orçamento detalhado em planilhas que expressem a 
composição de todos os seus custos unitários; 
III - houver previsão de recursos orçamentários que assegurem o 
pagamento das obrigações decorrentes de obras ou serviços a 
serem executadas no exercício financeiro em curso, de acordo com o 
respectivo cronograma; 
IV - o produto dela esperado estiver contemplado nas metas 
estabelecidas no Plano Plurianual de que trata o art. 165 da 
Constituição Federal, quando for o caso. 
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Verifica-se que está rotina reafirma a ideia de atos subsequentes 
prevista nos artigos anteriores da Lei de Licitações, já expostos neste trabalho. 
Tratam de exigências destinadas a impedir a instauração imotivada de licitações. 
Quanto à exigência de elaboração de projeto básico aprovado pela 
autoridade competente e disponível para avaliação de sua adequação às 
exigências legais e ao interesse público. Marçal Justen Filho leciona que, 
inclusive, a autoridade ao aprovar o projeto também se torna responsável por 
este, observe: 
A autoridade, ao aprovar o projeto, responsabiliza-se pelo juízo de 
legalidade e de conveniência adotado. Será competente para aprovar 
o projeto básico a autoridade competente para determinar a 
contratação da obra ou do serviço a que tal projeto se refere.56 
 
O orçamento detalhado em planilhas, como requisito obrigatório para 
que se possa dar inicio a fase externa, é de extrema importância, uma vez que 
estabelece os parâmetros para que a Administração fixe os limites das propostas. 
O nível de precisão do orçamento tem vínculo direto com o nível de detalhamento do 
projeto básico, pois este último servirá de base para a sua elaboração. 
 Sobre a necessidade de descrição detalhada do orçamento, o TCU 
editou a seguinte súmula: 
Súmula nº 258 - As composições de custos unitários e o detalhamento 
de encargos sociais e do BDI integram o orçamento que compõe o 
projeto básico da obra ou serviço de engenharia, devem constar dos 
anexos do edital de licitação e das propostas das licitantes e não podem 
ser indicados mediante uso da expressão 'verba' ou de unidades 
genéricas. 
 
Quanto à obrigatoriedade de previsão de recursos orçamentários, este é 
um tema extenso e complexo, mas para o presente trabalho, suficiente saber que 
a determinação legal surge de dispositivo contido na Lei de Responsabilidade 
Fiscal: 
Art. 37. Equiparam-se a operações de crédito e estão vedados: 
[...]        
                                            
56
JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos. 16. ed. São 




IV - assunção de obrigação, sem autorização orçamentária, com 
fornecedores para pagamento a posteriori de bens e serviços. 57 
 
A própria lei de Licitações, reforça está obrigatoriedade em diversos 
outros dispositivos58, o objetivo do diploma legal é evitar que a Administração 
Pública assuma despesas que não planejadas, que certamente implicaram em 
atrasos no pagamento, falta de pagamento ou ainda, na paralisação da obra, o 
que assegura os princípios da legalidade, da eficiência e da moralidade 
administrativa. Sobre a questão, Marçal Justen Filho explica que: 
 
Qualquer contratação que importe dispêndio de recursos públicos 
depende da previsão de recursos orçamentários. Assim se impõe em 
decorrência do princípio constitucional de que todas as despesas 
deverão estar previstas no orçamento (art. 167, incs. I e II), somente 
podendo ser assumidos compromissos e deveres com fundamento 
na existência de receita prevista.”59  
 
A indicação dos recursos orçamentários é, portanto, condição 
necessária para que se proceda a qualquer licitação que envolva uso de recursos 
públicos. 
 
O art. 7º da Lei de Licitações, ainda determina que “IV - o produto dela 
esperado estiver contemplado nas metas estabelecidas no Plano Plurianual de que 
trata o art. 165 da Constituição Federal, quando for o caso”. A expressão “quando for 
o caso” é para obras que se entenderem por mais de um exercício financeiro, 
conforme se verifica na determinação contida na Lei de Responsabilidade Fiscal: 
Art. 5º O projeto de lei orçamentária anual, elaborado de forma 
compatível com o plano plurianual, com a lei de diretrizes 
orçamentárias e com as normas desta Lei Complementar:  
[...] 
 § 5º A lei orçamentária não consignará dotação para investimento 
com duração superior a um exercício financeiro que não esteja 
previsto no plano plurianual ou em lei que autorize a sua inclusão, 
conforme disposto no § 1º do art. 167 da Constituição.  
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Da leitura de ambos os incisos, verifica-se que a regra é que todas as 
despesas deverão estar previstas na Lei Orçamentária Anual e, quando se tratar de 
despesas cuja execução ultrapasse o exercício financeiro, deverá haver previsão 
também, no plano plurianual. Acerca do objetivo deste disposto legal, importante 
trazer trecho de parecer da lavra da Secretaria de Orientação e Avaliação do 
Ministério Público da União: 
O objetivo é preservar o equilíbrio entre receitas e despesas e, ainda, 
no caso de obras plurianuais é adotar as devidas cautelas de 
planejamento, visando evitar a descontinuidade da execução do 
empreendimento por falta de recursos nos anos subsequentes e, 
como consequência, a paralisação da obra, uma vez que a lei do 
orçamento é anual. Há que se ressaltar, além disso, que o 
instrumento de planejamento orçamentário de médio e longo prazo 
contempla a programação de execução das metas estabelecidas do 
ente federado como um todo.60 
 
O dispositivo legal reforça a importância do planejamento e reafirma o 
disposto no art. 174 da Constituição Federal que determina que o Estado deve 
exercer as funções de fiscalização, incentivo e planejamento. 
 
2.2. Deficiências comumente verificadas em obras públicas  
 
Há relação direta entre projetos básicos mal elaborados ou inexistentes e 
obras públicas paralisadas, superfaturadas e executadas com baixa qualidade. 
Esses vícios podem frustrar a própria finalidade do procedimento 
licitatório, dadas as diferenças entre o objeto licitado, objeto contratado e o que será 
efetivamente executado, e levar à responsabilização daqueles que aprovaram o 
projeto básico que se apresentou inadequado. 
O Tribunal de Contas da União, na condição de órgão responsável pelo 
controle da aplicação de recursos públicos, divulga anualmente um relatório de 
consolidação das fiscalizações de obra, nomeado de Fiscobras. Os critérios para 
seleção das obras que constaram deste relatório são: ‟a regionalização dos gastos, 
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valores autorizados para o empreendimento, o histórico de irregularidades 
pendentes entre outros”.61 
A Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), a partir de 1997, institui a 
determinação para que o Tribunal de Contas da União enviasse, anualmente, 
informações sobre as obras fiscalizadas ao Congresso Nacional para que este 
defina como será a distribuição de recursos no orçamento do ano seguinte, por meio 
da Lei Orçamentária Anual (LOA). 
Além do relatório enviado anualmente, o TCU mantém o Congresso a par 
de outras fiscalizações de obras realizadas no decorrer do ano. 
Para classificar a obra constante no relatório como obra com forte indicio 
de irregularidades, o TCU verifica se a obra está sendo executada de forma que 
possa causar prejuízo aos cofres públicos. Além do dano financeiro, devem estar 
presentes ‟risco de anulação da licitação ou do contrato ou desvio grave dos 
princípios a que está submetida à administração pública”62. 
Na pesquisa para esta monografia, foi verificado com mais detalhes o 
relatório Fiscobras de 2012, isto porque este relatório, quando comparado aos dos 
anos seguintes (2013 e 2014) obteve o maior número de obras auditadas, o que 
permite uma análise quantitativa mais eficaz sobre as principais irregularidades 
encontradas observe: 
 
Tabela 1– Achados de auditoria mais recorrentes em 201263 







Projeto básico/executivo deficiente ou desatualizado. 113 90 45,00% 
Sobrepreço/superfaturamento. 126 83 41,50% 
Restrição ao caráter competitivo da licitação. 36 31 15,50% 
Fiscalização deficiente ou omissa. 55 24 12,00% 
Orçamento do Edital / Contrato / Aditivo incompleto ou 23 21 10,50% 
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Adiantamento de pagamentos. 19 19 9,50% 
O orçamento não é acompanhado das composições de 
todos os custos unitários de seus serviços no Edital / 
Contrato / Aditivo. 
19 18 9,00% 
Inadequação ou inexistência dos critérios de 
aceitabilidade de preços unitário e global. 
14 14 7,00% 
Necessidade de ajustes nas condições inicialmente 
pactuadas. 
16 11 5,50% 
Execução de serviços com qualidade deficiente. 22 10 5,00% 
Liquidação irregular de despesas. 13 9 4,50% 
Avanço desproporcional das etapas de serviços 10 9 4,50% 
Quantitativos inadequados na planilha orçamentária. 8 8 4,00% 
Existência de atrasos injustificáveis nas obras e 
serviços. 
11 8 4,00% 
Critério de medição inadequado ou incompatível com o 
objeto real pretendido. 
10 7 3,50% 
Inadequação das providências adotadas pela 
Administração para sanar interferências que possam 
provocar o atraso da obra. 
16 7 3,50% 
Deficiência na apresentação das informações 
constantes da planilha orçamentária do Edital/ 
Contrato/ Aditivo. 
7 7 3,50% 
Demais achados. 196   
 
Os números comprovam a importância do Projeto Básico na execução de 
obras públicas, uma vez que projeto básico/executivo deficiente ou desatualizado 
está presente em 45% das obras fiscalizadas que apresentam forte indicio de 
irregularidades. 
Em 2013, novamente, os apontamentos das unidades técnicas em 
relação a problemas com os projetos básico/executivo e 
sobrepreço/superfaturamento foram os mais recorrentes. A fiscalização abrangeu 
136 auditorias.64 
Em 2014, a irregularidade mais frequente foi a existência de projeto 
deficiente ou desatualizado, com 22 achados detectados em 12 fiscalizações.  
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Sobre a análise das irregularidades de 2014, o Ministro Relator Bruno 
Dantas, constatou que: 
Saliento que, mesmo após diversos anos de existência do 
Fiscobras e a insistente atuação desta Corte de Contas na 
tentativa de suprimir essa prática, o achado projeto básico 
deficiente ou desatualizado permanece como a irregularidade 
mais recorrente, o que lança a necessidade de a administração 
pública buscar meios efetivos para melhoria deste 
procedimento, essencial à boa gestão de obras públicas. 
 
Para o Ministro Relator do Fiscobras de 2012, Walton Alencar a 
recorrência tem a ver ‟com uma questão maior, a cultura da falta de planejamento e 
desestrutura dos órgãos, ou seja, falta governança corporativa.” 
Sobre a gravidade que representa projetos básicos deficitários, segue 
trecho de voto do Ministro Relator José Jorge: 
a insuficiência do projeto básico “impossibilita, em termos 
práticos, a efetiva mensuração dos serviços a serem 
executados e de insumos neles empregados”, portanto, a 
perfeita delimitação e quantificação do objeto a ser contratado, 
o que “certamente colocará em risco a obtenção da proposta 
mais vantajosa para a Administração”.65 
 
Verifica-se também, que embora estejam dispostos como irregularidades 
distintas, os itens “projeto básico/executivo deficiente”, 
“sobrepreço/superfaturamento”, “orçamento não acompanhado das composições de 
todos os custos unitários de seus serviços no edital/contrato/aditivo” e “necessidade 
de ajustes nas condições inicialmente pactuadas.” decorrem de deficiências nos 
projetos básicos.  
A seguir analisaremos algumas dessas irregularidades, classificadas 
pelos efeitos decorrentes de projetos básicos mal executados.  
 
2.2.1. Sobrepreço/ superfaturamento 
 
Como verificado o orçamento da obra deve constar do projeto básico.  
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Isto significa que a economicidade na execução de obras públicas está 
diretamente ligada à precisão da planilha de custos que integra o projeto básico e 
depois é divulgada anexa ao edital de licitação. 
 
Este trecho do Acórdão 767/2002, destaca essa irregularidade: 
entre os efeitos da falta de precisão dos projetos e dos procedimentos 
licitatórios conjugada com as práticas de aditamento contratual em 
que os itens de menor custo unitário são substituídos por outros de 
maior custo, enseja uma distorção na composição de custos original 
constante da proposta do licitante vencedor que, de aparência 
vantajosa, torna-se, na execução, desvantajosa em relação às demais 
propostas, sendo seu valor contratual executado significativamente 
superior ao previsto na licitação. 
66 
 
Logo, qualquer falha na elaboração do Projeto Básico provavelmente dará 
causa a falhas no orçamento prévio elaborado pelo órgão responsável pela obra a 
ser contratada. 
É fato que, ao gerar dúvidas aos licitantes, o projeto básico forçará que os 
licitantes estabeleçam uma margem de segurança quando da apresentação de suas 
propostas. Essa margem de segurança implica maiores custos para a 
Administração. (GUSMÃO, 1999) 
 
2.2.2. Restrição ao caráter competitivo 
 
Em observância ao principio da publicidade e também, para que o 
particular possa compreender a finalidade do objeto a ser licitado, o órgão 
responsável pela condução do processo licitatório para a construção de obra pública 
deve, obrigatoriamente, descrever com precisão sua necessidade.  
Isto porque, além das razões já expostas, o objeto corretamente definido 
auxilia a prevenir fraudes à licitação, especialmente no que condiz a restrição a 
competição. 
Conforme explica Noel Tavares de Jesus:  
                                            
66




Muitas vezes o objeto é definido com imprecisão, justamente 
porque a Administração Pública, pretendendo que determinado 
licitante seja o vencedor do certame, oferece a este 
informações privilegiadas para a elaboração da proposta. 
Aquele que detêm as informações poderá oferecer uma 
proposta melhor para executar o contrato. Logo, as suas 
chances são maiores para consagrar-se vitorioso no certame.67 
 
Quanto mais detalhado o projeto básico, portanto, com as reais 
necessidades do órgão, orçamento e todas as especificações técnicas exigidas, 
maior é a transparência e, por conseguinte, há maior dificuldade em direcionar a 
licitação, o que assegura a ampla competitividade. 
 
2.2.3. Excesso de aditivos aos contratos de obras públicas 
 
A Lei n° 8.666//1993 regulamentou o instrumento do aditivo contratual 
como ferramenta a ser utilizada em situações excepcionais, sempre justificado. Por 
sua vez, o projeto básico deverá ser preciso, pois será a base para a licitação. 
Ocorre que, no entanto, alterações contratuais provenientes de aditivos, 
especialmente para corrigir grandes falhas em projetos básicos, tornou-se usual. 
A necessidade de ajustes nas condições inicialmente pactuadas também 
consta da tabela, ensejará a assinatura de termos aditivos referentes à readequação 
de prazos e acréscimos de valores contratuais.  
Apesar da possibilidade de se alterar um contrato por deficiência no 
projeto básico, ainda ser algo complexo e passível de questionamento - porque 
envolve discussão doutrinária sobre a possibilidade de alteração contratual mesmo 
na ausência de fato superveniente, fato é que grande parte dos aditivos são 
decorrentes de projetos básicos mal elaborados. 
Sobre o tema, imperioso apresentar resposta a consulta proferida pelo 
TCE-MG: 
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O projeto básico constitui elemento importante na caracterização do 
objeto a ser licitado, de forma a indicar o seu custo, o prazo de 
execução, sua viabilidade técnica e econômica, visando a possibilitar 
a todos o mais amplo conhecimento sobre o objeto licitado, desde a 
solução técnica até os materiais e serviços que serão, no futuro, 
exigidos pelo órgão público, bem como a garantir a regular execução 
da obra ou serviço licitado, evitando-se aditamentos custosos.68 
 
  A falta de informações técnicas que constam nos projetos básicos é 
principal causa dos aditivos tão presentes nos grandes projetos de infraestrutura do 
país. 
Apenas através de uma elaboração detalhada do projeto básico, bem 
como as etapas anteriores a este, com estrita observância legal será possível evitar 
o uso dos aditivos contratuais. 
O projeto básico de qualidade, portanto, é elemento imprescindível à boa 
gestão pública, na medida em que confere ao procedimento licitatório parâmetros 
técnicos e isonômicos de competição e evita a utilização deturpada dos termos 
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3. MEDIDAS QUE PODEM CONTRIBUIR PARA A REDUÇÃO DAS 
DEFICIÊNCIAS IDENTIFICADAS EM PROJETOS BÁSICOS DE 
OBRAS PÚBLICAS 
 
Conforme abordado no capítulo anterior, as principais irregularidades 
constantes de processos de contratação para construção de obras públicas têm em 
sua origem, projetos básicos defeituosos ou desatualizados. Constatou-se  que 
estes defeitos e vícios podem ter origem na própria elaboração do projeto, conforme 
disserta Ary Braga Pacheco: 
É fundamental que se atente para o fato de ser o Projeto 
Básico o principal indutor do investimento do ponto de vista de 
obras públicas. Ele é o motor, a força propulsora de uma obra 
de engenharia. Sem projeto não há obra, embora existam 
administradores públicos – e não são poucos – que insistem 
em tentar provar o contrário.69 
 
A falta de projetos detalhados resulta em incerteza do custo, o que gera 
risco e eleva o valor da proposta. Além disso, infelizmente, os servidores 
responsáveis pela elaboração do projeto básicos, muitas vezes não recebem 
qualificação adequada, o que prejudica o contrato. 
Nos últimos anos é possível observar uma crescente preocupação em se 
obter obras eficientes e bem elaboradas, por isso, tem se desenvolvido novos 
mecanismos para que se possa tentar eficientizar e auxiliar o processo de 
contratações públicas para obras. 
A seguir, serão apresentadas sugestões para melhoria na qualidade das 
obras públicas. 
3.1. Capacitação dos servidores responsáveis pela condução do 
processo licitatório e pela estrita observância a lei 
Como exposto no capítulo anterior, o legislador, atinente a complexidade 
que rege as contratações de obras públicas, preocupou-se em detalhar as etapas de 
planejamento da licitação, em especial as especificidades do projeto básico. 
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Ocorre que, conforme verificado, alguns dos instrumentos previstos na lei, 
parecem ser ignorados por seus aplicadores. Pelo que foi apresentado nos 
principais julgados sobre o tema, percebe-se que essa não observância aos 
requisitos legais para a contratação de obras públicas, especialmente na fase 
interna, tem como principal motivo a falta de conhecimento dos aplicadores da lei 
responsáveis pela condução do certame. 
Imprescindível, portanto, que os órgãos que têm por missão prover o país 
com obras de infraestrutura, tenham, em seus quadros, profissionais qualificados 
para o planejamento das obras que realizam. As administrações até a algum tempo, 
não atentava-se ao desenvolvimento adequado de projetos e também, não 
dispunham de pessoal qualificado, isto tem melhorado mas é preciso investir.  
A primeira hipótese, que poderá ser utilizada para sanar as deficiências 
nos projeto básicos ou, ao menos reduzi-las, certamente é a observância com rigor 
das disposições legais constantes da Lei de Licitações e de suas normas 
subsidiarias. 
Para que isso ocorra é preciso que os gestores públicos dediquem-se e 
valorizem a fase interna da licitação e principalmente: recebem a qualificação e o 
treinamento necessários para o correto desempenho de suas funções. 
Afinal, como é possível realizar a contratação em estrita conformidade 
coma lei se muitas vezes, o gestor público não consegue compreender o diploma 
legal? O que fazer quando o gestor não sabe que pode contratar empresa 
especializada para elaborar o projeto básico? 
Para todas estas dúvidas, a doutrina entende como melhor opção o 
treinamento. A falta de conhecimento atrelado a falta de um projeto básico 
detalhado, constitui a raiz de todos os males que acontecem nas obras públicas do 
Brasil.  
Observe acórdão proferido pelo Tribunal de Contas da União: 
O TCU verificou que há problemas recorrentes nos contratos de 
obras que derivam da carência de pessoal qualificado. O risco 




sendo rotineiramente detectados pelo Tribunal de Contas da 




Mais recentemente, os órgãos de controle têm questionado e 
responsabilizado os gestores dos contratos em caso de imperfeição de obras, 
obras inexistentes, desperdício e erros na execução.  
Nesse sentido, têm se recomendado que cabe ao gestor do contrato 
zelar pelo cumprimento de toda a fase interna da contratação, bem como, cabe a 
administração designar fiscal, também devidamente qualificado para acompanhar a 
execução do contrato, preservando as especificações dispostas nos projetos 
básicos. 
 
3.2. Normatização interna 
 
A Lei de Licitações prevê que: 
Art. 115.  Os órgãos da Administração poderão expedir normas 
relativas aos procedimentos operacionais a serem observados na 
execução das licitações, no âmbito de sua competência, observadas 
as disposições desta Lei. 
[...] 
Art. 118.  Os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e as entidades 
da administração indireta deverão adaptar suas normas sobre 
licitações e contratos ao disposto nesta Lei. 
 
Isto significa, que os órgãos podem atuar na padronização, por meio de 
atos normativos internos, simplificar os procedimentos rotineiros e elaborar guias de 
como realizar as etapas da fase interna da contratação de Obras Públicas, em 
especial o projeto básico.  
Alguns bons exemplos: 
a) O Manual de Obras públicas: recomendações básicas para a contratação e 
fiscalização de obras de edificações públicas elaborado pelaSecretaria de 
Fiscalização de Obras e Patrimônio da União do Tribunal de Contas da 
União.71 
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b) A Cartilha de Licitações em Obras Públicas elaborada pelo Conselho 
Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Paraná.72 
c) ACRE. Controladoria Geral do Estado do Acre. Cartilha para a formação de 
projeto básico/executivo, 1ª edição, 2014. Disponível em: 
<http://cge.ac.gov.br/cont/index.php/cartilhas?download=61:cartilha-projeto-
basico-e-executivo>. Acesso em: 17 abr. 2015.73 
 
Um bom exemplo de normativo interno que certamente assegura o 
planejamento é a elaboração de um Plano de Obras do órgão, abordado no 
capítulo 2, que visa priorizar os investimentos. Os planos bem elaborados 
mitigarão riscos de execução de obras com conceitos, localização e disposições 
inadequadas, além de se evitar ingerências políticas e consequente má aplicação 
de recursos públicos em obras mal dimensionadas ou desnecessárias. 
Outro bom exemplo de normatização interna, é o Código de Licitações e 
Contratos do Maranhão, em estrita legalidade com o que dispõe o art.118 
supracitado, consolidou as normas principais de licitações em um só instrumento e 
criou mecanismos a fim de sistematizar a Lei de Licitações. O índice de corrupção 
caiu, a eficácia das contratações aumentou e o tempo médio de realização de 
certames foi reduzido, de vários meses para poucas semanas.74 
 
3.3. Regime diferenciado de contratações (RDC) - contratação 
integrada 
 
O Regime Diferenciado de Contratações Públicas – RDC foi instituído 
para dar maior celeridade as contratações publicas, especialmente para os eventos 
da Copa do Mundo de 2014 e das Olimpíadas de 2016, posteriormente, também foi 
autorizada a aplicação a obras do de Aceleração do Crescimento (PAC), obras e 
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serviços de engenharia no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) e e serviços de 
engenharia para construção, ampliação e reforma de estabelecimentos penais e 
unidades de atendimento socioeducativo.75 
Um aperfeiçoamento do novo regime de licitação, no RDC Integrado a 
ideia é transferir para as empresas responsáveis pelas obras a elaboração de 
projetos, eliminando uma etapa que antes era feita pelos entes públicos. Neste caso, 
as empreiteiras vencedoras também ficam com a responsabilidade de arcar com 
eventuais aumentos de custos decorrentes de erros de projeto e atrasos. 
Nessa modalidade, a elaboração e o desenvolvimento dos projetos básico 
e executivo, a execução de obras e serviços de engenharia, a montagem, a 
realização de testes, a pré-operação e todas as demais operações necessárias e 
suficientes para a entrega final do objeto ficam por conta de uma empresa. 
No entendimento de Marçal Justen Filho: 
Ademais, a iniciativa de atribuir a elaboração do projeto básico 
encontra-se justificada em imperativos de eficiência. Por um lado, 
reputa-se que em alguns casos o envolvimento do parceiro privado na 
elaboração do projeto básico pode possibilitar a obtenção de ganhos 
de eficiência na execução do contrato, dada sua potencial expertise 
[...] Por outro lado, promove-se o deslocamento de uma parcela maior 
dos riscos relativos à execução do contrato ao particular.
76
 
O modelo de contratação integrada não é desconhecido no ordenamento 
jurídico brasileiro. Embora seja proveniente de legislação estrangeira (como alguns 
Estados norte-americanos e Inglaterra), existem exemplos no regime de concessões 
e parcerias público-privadas. 
Pode ser uma solução, mas exigirá uma outra qualificação da 
administração para definir as necessidades presentes e necessidades futuras 
desenvolver a inteligência e expertise dentro do serviço publico para definir as 
funcionalidades – com estas duas perspectivas de funcionalidade – recolocará o 
servidor como efetivo gestor do interesse público. 
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Mas como ficará agora que a Lei do RDC permite que o projeto básico e 
o executivo sejam desenvolvidos pelo contratado se essa vier a rescindir o contrato? 
Poderá ocorrer, inclusive, de a parcela executada não ser aproveitável e até de o 
próprio projeto ser considerado inexequível. Como ficará o princípio do 
enriquecimento sem causa, se a parcela executável não tiver proveito para a 
Administração ou se o projeto do licitante remanescente for de qualidade superior e 
exequível? 
Juridicamente alguns alicerces estão firmados: 
1º- o princípio essencial da relação contratual é a boa fé dos contratantes; 
2º- o princípio essencial para a Administração é o da legalidade, agir conforme 
a Lei; 
3º- o dispositivo em tela só é aplicável se houver rescisão; para a lei não 
importa quem deu causa, nem quanto foi executado, por isso a expressão 
“remanescente”; 
4º- no regime RDC e na Lei Geral a pretensão de contratar o remanescente do 
objeto deve observar a ordem de classificação na licitação; 
5º- no regime do RDC, diferentemente da Lei Geral, a Administração deve 
observar “as condições” ofertadas pelos respectivos licitantes remanescentes. 
Assim, por exemplo, se o primeiro contratado apresentou o projeto A, e executou 
50%, e o segundo classificado na licitação apresentou o projeto B,a Administração 
pode tentar negociar com o segundo a execução do remanescente o projeto A, mas 
não pode olvidar que é direito desse 2º colocado executar o projeto B, inclusive 
quanto ao preço, e não aceitar executar o projeto A. O limite de preço estimado para 
a contratação e não o valor da proposta do primeiro contratado, como ocorre na Lei 
Geral de licitação.  
 
3.4. Parceria Público-Privada – PPP 
 
Com a escassez de recursos públicos e a necessidade de grandes 




nº 11.079, de 30 de dezembro de 2004, as parcerias público-privadas: contratos 
administrativos de concessão, na modalidade patrocinada ou administrativa. 
As grandes diferenças das parcerias público privadas para as concessões 
comuns são que o objeto a ser contratado: 
a) deve ter como valor, montante superior a R$ 20 milhões;  
b) o período de prestação do serviço não deve ser inferior a 5 anos e 
superior a 35 anos;  
c) não tenha como objeto único o fornecimento de mão-de-obra, o 
fornecimento e instalação de equipamentos ou a execução de obra pública.  
Neste contrato a empresa ou as empresas particulares figuram como 
parceiro privado prestando um serviço ou construindo uma obra com finalidade 
pública e em contrapartida o Estado o remunera ou disponibiliza meios de 
remuneração pelos investimentos financiados pelo parceiro privado. 
Conforme leciona Marçal Justen Filho: 
"parceria público-privada é um contrato organizacional, de longo 
prazo de duração, por meio do qual se atribui a um sujeito privado o 
dever de executar obra pública e (ou) prestar serviço público, com ou 
sem direito à remuneração, por meio da exploração da infra-
estrutura, mas mediante uma garantia especial e reforçada prestada 
pelo Poder Público, utilizável para a obtenção de recursos no 
mercado financeiro."77 
 
Apesar de instituído há mais de dez anos, as Parcerias Público-Privadas 
estão sendo efetivamente utilizadas de quatro anos para cá. 
Para esta pesquisa, sugere-se o uso das Parcerias Público-Privada, 
porque nesta modalidade de contratação, o ente particular pode ser encarregado de 
elaboração do projeto e execução da obra.  
A etapas anteriores ao projeto básico, tratadas no capítulo 2, devem ficar 
a cargo da Administração Pública, isto porque, por mais que o particular na 
qualidade de empresa contratada, também estará interessado no sucesso do 
empreendimento, não conseguirá com precisão delinear e especificar as 
necessidades da Administração. 
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Nesse contexto, a atividade de planejamento, mais do que uma 
faculdade, exsurge como verdadeiro dever jurídico constitucional, observe: 
Art. 174. Como agente normativo e regulador da atividade 
econômica, o Estado exercerá, na forma da lei, as funções de 
fiscalização, incentivo e planejamento, sendo este determinante para 
o setor público e indicativo para o setor privado. 
§ 1º - A lei estabelecerá as diretrizes e bases do planejamento do 
desenvolvimento nacional equilibrado, o qual incorporará e 
compatibilizará os planos nacionais e regionais de desenvolvimento. 
Depreende-se do dispositivo, que o Poder Público, diante da possibilidade 
de delegar ao particular a responsabilidade pelo empreendimento, deverá levantar a 
necessidade78 e planejar adequadamente a estrutura a ser moldada para que à 
delegação seja viável e atrativo ao setor privado. 
Ao tempo do desenvolvimento desta monografia surgiu a PMI, Lei nº 
8248/2015. Esse procedimento, de permitir a Administração o “pedido de 
manifestação de interesse – PMI” aos particulares, foi estendida genericamente a 
todas as obras. O particular também pode pedir que a Administração abra uma PMI 
para que esse ofereça, com outros, o projeto e o interesse em executar. 
Como em grande parte dos contratos de concessão do tipo parceria 
público-privada a remuneração do particular só ocorre após a conclusão da obra, o 
particular busca realizar a construção em um espaço de tempo menor. 
Interessante que apesar de mais rápida, este tipo de obra não perde em 
qualidade, isto porque além da garantia que o particular obriga-se a prestar em 
relação a obra o retorno financeiro somente é previsto a longo prazo: em média, 25 
anos, portanto, afim de evitar o alto custo das manutenções prediais, o parceiro 
privado busca a utilização de materiais melhores. 
Estes aspectos positivos ficam evidentes quando comparamos a 
sistemática das parcerias público-privadas com as das licitações de menor preço, 
afinal, nesta última o particular busca praticar o menor preço possível para sagra-se 
vencedor da licitação, muitas vezes, significando insumos de pior qualidade para 
que não perca o lucro. 
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3.5. Precedentes jurisprudenciais 
 
Cabe verificar, além das decisões preferidas pelo Tribunal de Contas da 
União que já foram objeto de estudo desse trabalho, que os demais Tribunais 
também tem analisado a necessidade e importância do projeto básico e que, 
conforme demonstrado, por vezes enseja a nulidade do processo licitatório a não 
observância aos requisitos da Lei de Licitações exposto nesta  pesquisa. 
Após estudo aprofundado sobre o assunto, sugere-se a análise do 
entendimento de egrégios Tribunais sobre o tema.  Para isso, colheu-se algumas 
das decisões proferidas, obviamente, sem o objetivo de esgotar o assunto, vez que 
o presente trabalho é de natureza subjetiva.  
Verifica-se que a primeira decisão colacionada do Tribunal Regional 
Federal – 1ª Região aponta como causa do superfaturamento alegado, o projeto 
básico de má qualidade: 
 
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. NULIDADE DA 
SENTENÇA. ERROR IN PROCEDENDO. JULGAMENTO DA LIDE. 
ART. 515, DO CPC. POSSIBILIDADE. AÇÃO DE IMPROBIDADE 
ADMINISTRATIVA. LEI 8.429/92. SERVIDORES PÚBLICOS E 
EMPRESA PRIVADA. FRAUDE A LICITAÇÃO, IRREGULARIDADES 
NA EXECUÇÃO DE OBRA E SUPERFATURAMENTO: 
INEXISTÊNCIA. ATO ÍMPROBO NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA 
MANTIDA.   
[...] 
4. É certo que ocorreram falhas e irregularidades no processo de 
licitação e contratação, atribuídas, principalmente, à má qualidade do 
projeto básico, assim como violação de normas relativas à gestão 
orçamentária da obra e da própria prefeitura municipal, mas 
insuficientes a configurar lesão ao patrimônio público, sobretudo 
porque a obra foi executada e serve à população do Município.  5. A 
ilação que se extrai do relatório da CGU, quanto ao alegado 
superfaturamento, é a de que a má qualidade do projeto básico 
aliada ao déficit de atenção no orçamento geraram a diferença. As 
divergências de valores restaram esclarecidas, tendo em vista a 
correção monetária, isto é, ocorreram em razão do decurso do 
tempo.   
(AC 0000395-56.2008.4.01.4200 / RR, Rel. DESEMBARGADOR 
FEDERAL NEY BELLO, Rel.Conv. JUIZ FEDERAL PABLO ZUNIGA 
DOURADO, TERCEIRA TURMA, e-DJF1 p.857 de 08/08/2014) 
 
 
A análise do Tribunal guarda correspondência com o entendimento do 






AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. NULIDADE DA 
MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA. DECISÕES DO TCU. 
TÍTULO EXECUTIVO. PRERROGATIVAS NÃO 
DESCONSTITUÍDAS PELO REQUERENTE. APELAÇÃO 
IMPROVIDA.   
[...] 
- Portanto, e como já considerado no voto que examinou os autos da 
cautelar preparatória, compulsando a documentação apresentada 
pelo ora apelante resta clara a convicção de que o "Plano de 
Trabalho", por reiteradas vezes apresentado, não supre, 
definitivamente, o "Projeto Básico" que se encontra definido no art. 
6º, inciso IX, da Lei nº 8.666/93   - Ressalta-se que o documento de 
que pretende se valer o apelante sequer está assinado, o que revela 
"...o alto risco assumido pelo DNER no tocante à gestão dos 
recursos transferidos por meio do referido Convênio. Não há, na 
documentação apresentada pelo DNER a título de "Projeto Básico 
e/ou Executivo", nenhum estudo, desenho ou projeto que permita 
avaliar o custo global da obra, os tipos de serviços e materiais 
empregados (fls. 211).  - Portanto, não se trata de formalismo ou 
atenção a "rigorismos formais", e, ainda que assim o fosse, em se 
tratando de dinheiro público, tal não deve ser dispensado. Afinal, 
mesmo com a existência de tantas leis, de tantos regramentos, a 
malversação do dinheiro público é fato comezinho e rotineiro nos 
nossos noticiários.  - Não obstante as inúmeras oportunidades 
concedidas ao apelante para apresentar o Projeto Básico da obra em 
questão; não obstante a designação e a realização de audiência 
prévia, oportunidade na qual aquele se limitou, mais uma vez, a 
descrever como era elaborado o P*A*T*O* e a planilha que o 
compõe, imperativo se torna a ratificação do processo administrativo, 
pois que ausente qualquer mácula capaz de retirar a legalidade e a 
correção da decisão naquele proferida.  - Como bem pontuado (fls. 
244) pelo TCU, "...Ao não elaborar o Projeto Básico, o DNER tornou 
inexeqüível a própria fiscalização do Convênio PG-083/95-00. A 
fiscalização e acompanhamento que o DNER deveria realizar, 
conforme as cláusulas do Convênio, são extremamente dificultadas 
pela inexistência do necessário detalhamento do cronograma físico e 
financeiro da obra. O DNER não pode, por exemplo, avaliar se o 
material que o denunciante afirma ter sido utilizado pela Prefeitura 
delegada (material "arenoso com baixo teor de cascalho, v. fl. 02) 
atende ao inexistente Projeto Básico."  - Como as decisões dos 
Tribunais de Contas são títulos executivos que gozam de presunção 
juris tantum de certeza e liquidez, por força do que dispõe tanto o art. 
1º, da Lei nº 6.822/80, mas, e principalmente, o art. 71, §3º, da 
Constituição da República, deveria o apelante lograr êxito em 
desconstituir as prerrogativas em questão, ônus do qual não se 
desincumbiu.   
(AC 0000572-58.2005.4.01.3801 / MG, Rel. JUIZ FEDERAL 
GRIGÓRIO CARLOS DOS SANTOS, 4ª TURMA SUPLEMENTAR, e-






O julgado acima transcrito certamente é um dos mais relevantes para a 
matéria, isto porque, não só reforça a importância do projeto básico como explicita 
que sem ele, a licitação não pode ocorrer e mais: a fiscalização e o 
acompanhamento da obra ficariam extremamente dificultados sem a sua existência, 
isto porque, não seria possível avaliar, por exemplo, o uso dos materiais utilizados 
na obra. 
Aduz ainda, que a exigência do projeto básico não se trata de mero 
"rigorismos formais", mas ferramenta que auxilia na aplicação correta do dinheiro 
público, o que é comumente mal gerenciado. 
Percebe-se, portanto, que a importância dos projetos básicos em 
contratações de obras públicas é correspondente ao entendimento de diversos 
Tribunais de nosso país, que é latente o prejuízo de projetos mal elaborados e 
deficitários para a condução do contrato de obras públicas. Ocorre que para a 
resolução das irregularidades não basta apontar a causa ratifica-se que devemos 
buscar medidas saneadoras para que se possa confeccionar projetos básicos 
precisos que reflitam as necessidades dos órgãos públicos. 
 
 
3.6. Considerações finais 
 
Percebe-se que as deficiências nos projetos básicos para processo 
licitatório estão presentes há muito tempo e que, apesar dos órgãos de controle 
sinalizaram para essa questão, as mesmas falhas continuam se repetindo. 
Somente por intermédio de projetos básicos de boa qualidade, e portanto, 
adequados às necessidades de cada obra, estudados à exaustão, com cautela, 
dentro de padrões técnicos e em conformidade com as normas da ABNT, 
poderemos almejar um dia um posto junto à elite das nações que realizam grandes 
obras públicas com início, meio e fim. (PACHECO FILHO, 2004) 
Ou ainda, a possibilidade de transferir para os contratados a obrigação de 
elaborar o projeto. Saliente-se que, nesses casos, pode ocorrer que na elaboração 
do projeto básico, utilize-se metodologias construtivas mais precárias e  materiais de 




contrato de forma a criar ferramentas que resguardem a Administração Publica e o 
interesse pública, a exemplo de clausulas de garantia, que garantem que o particular 
se responsabilizará pela obra por um longo período, também sugere-se uma 
eficiente alocação de responsabilidades por riscos. Sobre estes cuidados: 
Tais cuidados concretizam-se na adoção de garantias para a 
Administração de que o bem resultante da obra atenda totalmente à 
finalidade a que se destina, ficando o risco pela sua inadequação aos 
fins pretendidos, seja de que natureza for, na inteira e total 
responsabilidade da licitante contratada para a sua execução. Isso 
importa dizer que a contratada assumirá riscos maiores na licitação, 
uma vez que terá que arcar com o custo de toda e qualquer 
inadequação da obra contratada para o serviço a que esta se destina. 
É razoável conceber que a transferência dessas responsabilidades e 
dos riscos nela presentes tende a gerar uma maior eficiência na 
atividade da contratada.79 
 
Em todas as sugestões propostas o atendimento a lei, no cumprimento do 
planejamento e de todas as etapas, demonstram que o Direito pode ser instrumento 
da melhoria das obras públicas.  
Desde o projeto que atenda todos os requisitos da lei, até a execução 
conforme normas da ABNT significam que normas podem determinar o sucesso do 
empreendimento, quando executadas por servidores bem qualificados.  
 
  
                                            
79
  SILVA, Henrique Satuf. Projeto básico deficiente é fator de risco à gestão de obra pública. Revista 
do tribunal de contas do estado de Minas Gerais. Julho | agosto | setembro 2011 | v. 80 — n. 3 — ano 







Verificou-se neste estudo que a deficiência na elaboração dos projetos 
básicos é uma das maiores deficiências nas licitações para a construção de obras 
públicas. Grande parte das demais irregularidades apontadas, inclusive, guardam 
ampla conexão com os projetos mal elaborados. 
Analisaram-se alguns dos principais vícios e percebeu-se a grande 
importância de uma rigorosa observância às normas para o sucesso do 
empreendimento. 
É preciso que haja planejamento e cumprimento do Direito, desde a lei, 
até as mais técnicas normas afetas ao tema. 
O correto planejamento dos itens estudados evita questionamentos no 
decorrer da execução dos serviços, os quais podem resultar na paralisação da obra, 
com consequente retardamento da sua conclusão. Essa situação ocasiona prejuízos 
a todas as partes envolvidas no processo (contratante, contratada e população), 
podendo resultar na a responsabilização dos agentes que deram causa a esses 
prejuízos. 
Itens como projeto básico, impactos ambientais, orçamentos e origem dos 
recursos para custeio dos serviços assumem papel fundamental no planejamento de 
uma obra pública. É necessário que o gestor que esteja à frente de determinado 
empreendimento detenha conhecimento técnico sobre esses temas, de forma que 
possa planejar todas as etapas da futura contratação nos moldes que a legislação 
determina. 
Somente por intermédio de projetos básicos de boa qualidade e, portanto, 
adequados às necessidades de cada obra, estudados à exaustão, com cautela, 
dentro de padrões técnicos e em conformidade com as normas da ABNT, 
poderemos almejar obras públicas de qualidade. 
Os gestores públicos, responsáveis pela condução do certame, todavia, 
muitas vezes não recebem o treinamento adequado para lidar com atividade tão 




Como ferramentas para solucionar a questão, ou ao menos reduzir a 
ocorrência de irregularidades com celeridade e segurança, foram sugeridos: a 
capacitação dos servidores responsáveis pela condução do certame; e a aplicação 
do Regime Diferenciado de Contratação, na modalidade de contratação integrada, 
na qual se verificou que o próprio particular é o responsável pelo projeto básico. 
O uso da parceria público-privada, conforme verificado, deve prever 
garantias que resguardem o interesse e que responsabilizem o contratado pela obra 
por um longo período. Já com a escolha do RDC, é necessário haver outra 
qualificação dos gestores para que se possa definir as funcionalidades necessárias 
à obra. 
Ao meu sentir, este estudo permite deduzir que para conseguirmos 
obras de qualidade, os órgãos de controle, as empresas que desejam participar de 
licitações e a população devem exigir o cumprimento dos dispositivos legais, exigir 
planejamento, projeto básicos bem elaborados e que os servidores públicos 
responsáveis pelo certame, por sua vez, devem exigir treinamentos para que 
possam conhecer a fundo a legislação, a jurisprudência, a doutrina e assim, 
executar a fase interna corretamente e fiscalizar a atuação dos licitantes com 
primazia. 
Conclui-se que o projeto básico, por ser um instrumento complexo, que 
exige uma ampla preparação (planejamento), deve ser elaborado, na forma da lei, 
por profissional capacitado, ou deve ser transferida a elaboração do projeto básico 
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